

様式第4号（第4条関係）

寒河江市発注工事に係る契約の内容に関する公表資料（建設工事）

契約番号	契約 変更 枝番	工事名	契約の相手方 商号又は名称	契約の相手方 住所	施行場所 (主な土地の所在)	種別	概要	工事 着手日	工事 完成日	契約金額	入札及び 契約の方法	随意契約または変更契約の理由
2024000519		寒河江中部小学校屋内消火栓設備修繕工事	浅野防災山形株式会社 代表取締役 三澤耕司	山形県山形市宮町二丁目4番32号	寒河江中部小学校	工事	不具合のある消火栓ポンプを更新する工事。	2024/10/26	2025/2/28	3,740,000	指名競争入札	
2024000529		令和6年度 L E D 防犯街路灯設置工事（第2期）	有限会社齋藤電気 代表取締役 齋藤雅幸	寒河江市大字西根1738番地の1	寒河江市内	工事	L E D 灯を新規設置することにより、住宅地等の暗がりの解消を図る。	2024/10/19	2025/2/28	2,970,000	指名競争入札	
2024000529	1								2025/2/18	3,341,800		当初新設箇所を町会から要望のあった41箇所としていたが、中央3町会で既存の街路灯が撤去され、当該箇所が暗くなり安全確保が難しくなったため、早急に市民の安全を図るため46箇所に増工とし、変更したい。
2024000539		令和6年豪雨災 農道橋沢山線災害復旧工事	後藤建設株式会社 代表取締役 後藤吉裕	寒河江市大字島646番地の15	寒河江市大字平塩地内	工事	令和6年豪雨に伴う災害復旧工事	2024/10/24	2025/1/31	14,850,000	随意契約	本工事は、令和6年9月21日から22日の豪雨により被災した農道橋沢山線の災害復旧を行う工事である。 当農道は、災害により通行が不可能となったことから、これから収穫時期を迎える果樹の収穫に大きな影響を与えるため、早期復旧が必要ことから、緊急に施工が可能な事業者と随意契約にて実施したい。 また、本工事は応急本工事（査定前着工）により12月実施予定の災害査定を受検予定である。
2024000539	1								2025/1/31	14,520,000		1.土工 当初土工数量を520㎡と計上していたが、現地調査及び現地測量の結果、数量調書のとおりに変更したい。また、当初、発生土処理施設を西村山建設業協会建設発生土改良センターとしていたが、土質調査の結果、当施設での受入れが不可能であることから、有機性建設汚泥受入可能施設に変更して対応したい。 2.雑物除去工 当初、雑木除去100t、産廃除去50㎡で計上していたが、現地調査及び応急本工事の結果、実績数量に合わせて変更したい。

契約番号	契約 変更 枝番	工事名	契約の相手方 商号又は名称	契約の相手方 住所	施行場所 (主な土地の所在)	種別	概要	工事 着手日	工事 完成日	契約金額	入札及び 契約の方法	随意契約または変更契約の理由
2024000504		市道西寒河江駅谷沢線舗装整備工事	國井建設株式会社 代表取締役 國井 洋介	寒河江市大字日田 3 6 0 番地	寒河江市大字米沢 地内	工事	寒河江市道路舗装長寿命化修繕計画に 基づき事業を実施するもの。	2024/10/16	2024/12/20	29,700,000	指名競争入札	
2024000504	1								2024/12/20	31,820,800		1.舗装工 当初、舗装面積を2180㎡で算出し ていたが現地確認の結果、舗装面積を 2200㎡に変更したい。 2.構造物取壊し工 当初、コンクリート処分費を計上し ていなかったが既設舗装にコンクリー ト箇所があったことから933㎡のコン クリート舗装版取り壊しに関する作業 一式を増工変更したい。 3.その他 現場精査の結果、実績数量に合わせて 変更したい。
2024000507		市道血沼日田線散水消雪施設更新工事	株式会社高田地研 代表取締役 高田 誠	寒河江市本楯三丁 目 1 6 0 番地	寒河江市本楯四丁目地内	工事	市道血沼日田線の散水消雪設備に係る 井戸揚水ポンプ及び揚水管等が老朽化 したため、揚水ポンプ及び揚水管を更 新するもの。	2024/10/29	2025/3/14	12,430,000	指名競争入札	
2024000513		市道宝日田線1号線側溝整備工事	犬飼土木工事株式 会社 代表取締役 犬飼 悠平	寒河江市大字西根 1 7 4 5 番地の 3	寒河江市大字西根 地内	工事	当該箇所は優先順位審査会により、事 業を実施するもの。	2024/10/26	2024/12/27	5,445,000	指名競争入札	
2024000513	1								2024/12/27	5,401,000		1.土工・舗装工 当初、路盤工を計上していたが、現 地調査の結果、当該箇所は既設路盤が 良好な路盤として保たれており、施工 する必要がないため、側溝の影響幅部 分以外の掘削・路盤工を減工変更した い。 2.その他 現場精査の結果、実績数量に合わせて 変更したい。
2024000520		社会資本整備総合交付金 市道柴橋平 塩線道路改良工事	後藤建設株式会社 代表取締役 後藤 吉裕	寒河江市大字島 6 4 6 番地の 1 5	寒河江市大字柴橋地内	工事	社会資本整備総合交付金による道路改 良工事	2024/10/30	2025/3/31	72,050,000	一般競争入札	
2024000520	1								2025/5/30			1.工期について 当初、施工箇所や施工時期について 地元との調整に不測の日数を要した。 また、2月上旬からの大雪に伴い、現 場作業が困難となり排雪作業が必要と なったため、工期を5月30日までに変 更したい。

契約番号	契約 変更 枝番	工事名	契約の相手方 商号又は名称	契約の相手方 住所	施行場所 (主な土地の所在)	種別	概要	工事 着手日	工事 完成日	契約金額	入札及び 契約の方法	随意契約または変更契約の理由
2024000542		市道ほなみ団地陵東中学校線道路新設 付帯工事	國井建設株式会社 代表取締役 國井 洋介	寒河江市大字日田 3 6 0 番地	寒河江市大字西根 地内	工事	市道ほなみ団地陵東中学校線道路新設 事業に伴う道路改良工事	2024/11/1	2024/12/27	5,445,000	随意契約	本工事は先に発注された社会資本整備総合交付金市道ほなみ団地陵東中学校線道路新設工事（5-2）に隣接する工事であり、工事の輻輳を避け安全かつ円滑な施工を確保するため、随意契約により実施したい。また、他の業者と指名競争入札する場合より安価に計上できる見込みであり、工事の性質上現在履行中の者に施工させた方が経費の削減が確保できるなど有利と認められるため。 社会資本整備総合交付金 市道ほなみ団地陵東中学校線道路新設工事（5-2） 國井建設株式会社 代表取締役社長 國井洋介
2024000542	1								2024/12/27	6,638,500		1. 準備工 現地精査したところ施工区域内に作業の支障となる立木があったことから、支障木の伐採及び処分工を増工変更したい。 2. その他 現場精査の結果、実績数量に合わせて変更したい。
2024000543		社会資本整備総合交付金 寒河江市野 球場更新工事	株式会社高木 代 表取締役 高橋 恒之	寒河江市大字島宇 島東 8 7 番地	寒河江市大字寒河江地内	工事	寒河江市都市公園長寿命化計画に基づ き老朽化した寒河江市野球場の更新工 事を行うため。	2024/11/8	2025/3/14	24,530,000	一般競争入札	
2024000543	1								2025/3/14	25,597,000		1 観客席基礎工 観客席の間の既設アスファルト舗装の厚さが想定より薄く、観客席の間に既設舗装を生かすことができなかったため、舗装を撤去し、コンクリートで復旧する構造に変更したい。 2.その他 観客席基礎工の変更に伴い、影響が出たものを、実績数量に合わせて変更したい。
2024000545		臨川亭改修工事	株式会社千歳建設 代表取締役 千歳 毅	山形県山形市富神 台 1 5 番地	寒河江市大字八楸地内	工事	当該箇所は、既設建築物の老朽化が著しく進んでいることから、建物を改修し利用者の快適な利用を図るため、工事を実施するもの。	2024/11/12	2025/3/21	3,465,000	指名競争入札	

契約番号	契約 変更 枝番	工事名	契約の相手方 商号又は名称	契約の相手方 住所	施行場所 (主な土地の所在)	種別	概要	工事 着手日	工事 完成日	契約金額	入札及び 契約の方法	随意契約または変更契約の理由
2024000547		市道下河原6号線側溝整備工事	伊藤建設株式会社 代表取締役 伊藤 力	寒河江市字下河原 1番地	寒河江市字下河原 地内	工事	当該箇所は寒河江市公共事業整備優先 順位審査会により、事業を実施するもの。	2024/11/8	2025/1/31	5,170,000	指名競争入札	
2024000547	1								2025/1/31	4,911,500		1.排水構造物工 当初設計では横断側溝を計上していたが現地精査した結果、今回の工事で 両側に側溝を設置することにより横断 側溝の必要性がなくなったため横断側 溝工を減工したい。 2.その他 現場精査の結果、実績数量に合わせて 変更したい。
2024000548		令和6年度 ギャザリングスポット in チェリーランド整備事業 建築工事 (おもいやり駐車場)	布施建設株式会社 代表取締役社長 布施 拓也	寒河江市南町三丁 目3番35号	寒河江市大字八鍬字川原地内	工事	寒河江市大字八鍬字川原地内にギャザ リングスポットを新設する工事を行 う。	2024/11/5	2025/3/31	13,200,000	随意契約	当該工事は「おもいやり駐車場」の みの工事内容であり、本体工事に隣接 する建築工事であることから、他業者 の施工による現場での輻輳を避け、工 期内での完成に向け円滑な工程管理が 必要であること、また現在契約履行中 の者に施工させることで建設に関する 資機材等を併用できることから、他の 業者と指名競争入札を行う場合より、 共通仮設費・現場管理費・一般管理費 において、安価に計上できる見込みで あることから、「ギャザリングスポッ ト i nチェリーランド建築工事」の請 負者である業者と随意契約により実施 したい。
2024000548	1									14,462,800		施工方法を板金屋根からシート防水 への変更に伴い、工法変更、設計数量 を変更したい。
2024000552		社会資本整備総合交付金 市道高松小 学校線道路改良工事	軽部建設株式会社 代表取締役 軽部 安貢	寒河江市大字米沢 字富沢790番地 の1	寒河江市大字米沢 地内	工事	市道高松小学校線道路改良工事を実施 するもの。	2024/11/9	2025/3/31	27,830,000	一般競争入札	
2024000552	1									28,282,100		現地精査の結果、当初設計の区画線 数量から変更としたい。その他、現地 精査の結果変更としたい。

契約番号	契約 変更 枝番	工事名	契約の相手方 商号又は名称	契約の相手方 住所	施行場所 (主な土地の所在)	種別	概要	工事 着手日	工事 完成日	契約金額	入札及び 契約の方法	随意契約または変更契約の理由
2024000577		市道柴橋平塩線道路改良付帯工事	後藤建設株式会社 代表取締役 後藤 吉裕	寒河江市大字島 6 4 6 番地の 1 5	寒河江市大字柴橋 地内	工事	市道柴橋平塩線道路改良事業に伴う道 路改良工事	2024/11/22	2025/3/31	11,880,000	随意契約	本工事は市道柴橋平塩線道路改良事 業において、令和3年度に道路線形が 変更され再施工が必要になった区間で あり、先に発注された社会資本整備総 合交付金市道柴橋平塩線道路改良工事 に接続する工事である。輻輳を避け安 全かつ円滑な施工を確保し、かつ他の 業者と指名競争入札する場合より安価 に計上できる見込みであることから、 当該工事請負業者と随意契約により実 施したい。
2024000577	1								2025/5/30	11,880,000		施工箇所や施工時期について地元と の調整に不測の日数を要した。また、 2月上旬からの大雪に伴い、現場作業 が困難となり排雪作業が必要となった ため。
2024000580		汚水施設更新工事6-2	榎津建設株式会社 代表取締役 榎津 武志	寒河江市大字宮内 1 番地	寒河江市大字西根 地内	工事	汚水施設の更新によりマンホール蓋の 交換を実施したい。	2024/11/14	2025/3/25	3,487,000	随意契約	
2024000580	1									3,773,000		本工事個所の同路線に、交換の必要 なマンホール蓋があり、事業促進のた め1箇所増とし9箇所とした。 既設舗装面との高さ調整のため、舗 装取り壊し及び復旧を変更したい。ま た、当初原型復旧の舗装厚としていた が、同時施工の水道工事と同様な舗装 復旧タイプに変更したい。 その他、現場精査の結果変更するも のである。
2024000597		三泉ポンプ場・慈恩寺配水池テレメー タ子局装置更新工事	東北機電工業株式 会社 山形営業所 取締役山形営業所 長 秋場 清弘	山形県山形市松栄 一丁目 6 番 6 5 号	寒河江市字中河原 外 地内	工事	三泉ポンプ場及び慈恩寺配水池のテレ メータ子局の老朽化に伴う更新工事	2024/11/28	2025/3/31	85,800,000	随意契約	現在、水道施設の中央監視システム 及び各施設の既存テレメータは株式会 社日立製作所の製品であり、他社製品 では情報伝達方法が異なるため正確な 情報を取得できないことや、安定した 接続ができず、水道施設の制御が不能 になる恐れがあるため、製品において は株式会社日立製作所の製品を使用す ることが必須となる。また、当該工事 において、テレメータ装置の切替作業 時も監視制御が必要であること、施工 後のメンテナンス及び異常発生時の緊 急対応なども対応しなければならない。 業者選定にあたっては、株式会社日 立製作所の製品を取扱うことが可能で あること、県内に本社もしくは営業所 および支店があり、緊急対応可能な業 者を選定する必要があることから県内 唯一の日立特約店となっている当該事 業者と随意契約を行う。

契約番号	契約 変更 枝番	工事名	契約の相手方 商号又は名称	契約の相手方 住所	施行場所 (主な土地の所在)	種別	概要	工事 着手日	工事 完成日	契約金額	入札及び 契約の方法	随意契約または変更契約の理由
2024000465		社会資本整備総合交付金 公共下水道 枝線（污水）6-3工区工事	ミヤウチ建設株式 会社 代表取締役 菊地 昭則	寒河江市大字白 岩 8 2 1 番地の 1	寒河江市中央工業団地 地内	工事	下水道未普及解消のため污水管渠整備 を実施するもの。	2024/10/4	2025/2/28	54,780,000	一般競争入札	
2024000465	1								2025/3/28			地権者との打合せ協議等により、土 地の利用計画が定まらないため工期を 延長とする。
2024000465	2									53,642,600		現地再調査の結果、公共污水樹は不 必要となったため、取付管及びます工 の数量を変更減としたい。 その他現場精査の上変更としたい。
2024000607		市道米沢郷ノ目線側溝整備工事	軽部建設株式会社 代表取締役 軽部 安貢	寒河江市大字米沢 字富沢 7 9 0 番地 の 1	寒河江市大字米沢 地内	工事	寒河江市公共事業整備優先順位審査会 により決定された側溝整備を実施する もの。	2024/12/11	2025/2/28	15,070,000	一般競争入札	
2024000607	1								2025/3/31			関係機関との協議に時間を要したた め、工期の変更を行いたい。
2024000607	2									12,235,300		当初、No.4+12.29～No.6+12.66ま で勾配調整側溝を敷設する予定だった が、境界が明確でないため、地域住 民・改良区と協議した結果、上記測量 点間を減工し施工延長を変更したい。 また、現場精査の結果、実績数量に 合わせて変更したい。
2024000610		谷沢地区用悪水路整備工事	八松園株式会社 代表取締役 伊藤 誠一	寒河江市中央工業 団地 1 8 6 番地の 2	寒河江市大字谷沢 地内	工事	寒河江市公共事業整備優先順位審査会 により決定された用悪水路の整備工事 を実施するもの。	2024/12/14	2025/3/7	14,410,000	一般競争入札	
2024000610	1								2025/3/25			本工事で設置する鉄筋コンクリート 水路600×500の製造及び納品に時間 を要したことから下記のとおり工期の 変更を行いたい。
2024000610	2									16,885,000		現場精査の結果、実績数量に合わせ て変更したい。
2024000625		市道平塩中郷線側溝整備工事	佐藤土木株式会社 代表取締役 佐藤 誠市	寒河江市大字松川 1 0 3 番地	寒河江市大字平塩 地内	工事	寒河江市公共事業整備優先順位審査会 によって決定された側溝整備工事を実 施するもの。	2024/12/11	2025/2/14	6,820,000	指名競争入札	
2024000625	1								2025/3/7			当該施工箇所は地区管理の埋設物が ある。土工と並行して埋設物を移設す る必要があり、工事の進捗に影響が生 じたため、工期の変更を行いたい。
2024000625	2									7,106,000		1.構造物取壊し工について 当初、舗装復旧幅まで一度での舗装 版切断を計画していたが、道路幅員が 狭く、切断部分が欠けることで舗装復 旧面積が増加することが考えられる。 このことから舗装版切断を二段階に分 けて行いたい。 2.その他 現場精査の結果、実績数量に合わせ て変更したい。

契約番号	契約 変更 枝番	工事名	契約の相手方 商号又は名称	契約の相手方 住所	施行場所 (主な土地の所在)	種別	概要	工事 着手日	工事 完成日	契約金額	入札及び 契約の方法	随意契約または変更契約の理由
2024000640		社会資本整備総合交付金市道ほなみ団地陵東中学校線道路新設工事（6-1）	伊藤建設株式会社 代表取締役 伊藤力	寒河江市字下河原1番地	寒河江市大字西根 地内	工事	市道ほなみ団地陵東中学校線道路新設事業に伴う道路新設工事	2024/12/26	2025/3/31	93,720,000	一般競争入札	
2024000640	1								2025/12/26			当初、工期が3月31日までであったが、施工箇所や時期について地元との調整に不測の日数を要したため、工期を変更したい。
2024000641		社会資本整備総合交付金市道ほなみ団地陵東中学校線道路新設工事（6-2）	國井建設株式会社 代表取締役 國井洋介	寒河江市大字日田360番地	寒河江市大字西根 地内	工事	市道ほなみ団地陵東中学校線道路新設事業に伴う道路新設工事	2024/12/28	2025/3/31	71,720,000	一般競争入札	
2024000641	1								2025/9/30			施工箇所や時期について地元との調整に不測の日数を要したため、工期を変更したい。
2024000647		市道仁王堂楽屋坂線側溝整備工事	北條建設株式会社 代表取締役 北條精一	寒河江市大字慈恩寺字醍醐1207番地	寒河江市大字慈恩寺 地内	工事	寒河江市公共事業整備優先順位審査会により決定された側溝整備を実施するもの。	2024/12/26	2025/3/21	20,130,000	一般競争入札	
2024000647	1								2025/5/30			当該路線の設計の修正に不測の日数を要した。また、2月上旬の大雪に伴い、現場作業の効率が低下したことにより工期を変更したい。
2024000661		寒河江市中心市街地活性化センター4階北側女子トイレ改修工事	芳賀水道株式会社 代表取締役 芳賀正洋	寒河江市大字八畝1447番地の1	寒河江市本町2丁目8番3号	工事	4階北側女子トイレの洋式トイレ改修工事	2025/1/17		2,805,000	指名競争入札	
2024000671	1	社会資本整備総合交付金市道ほなみ団地陵東中学校線道路新設工事（6-3）	犬飼建設株式会社 代表取締役 犬飼秀幸	寒河江市大字西根字高畑1780番地	寒河江市大字西根 地内	工事	市道ほなみ団地陵東中学校線道路新設事業に伴う道路新設工事	2025/1/21	2025/3/31	47,850,000	一般競争入札	
2024000671									2025/12/26			施工箇所や時期について地元との調整に不測の日数を要したため工期を変更したい。
2024000680		令和6年豪雨災 農道馬越場線災害復旧工事	模津建設株式会社 代表取締役 模津武志	寒河江市大字宮内1番地	寒河江市大字白岩地内	工事	令和6年豪雨災に伴う災害復旧工事	2025/1/20	2025/3/31	6,985,000	指名競争入札	
2024000695		市道八畝日田線舗装整備工事	國井建設株式会社 代表取締役 國井洋介	寒河江市大字日田360番地	寒河江市大字日田 地内	工事	寒河江市道路舗装長寿命化修繕計画に基づき事業を実施するもの。	2025/2/11	2025/3/21	17,028,000	指名競争入札	
2024000695	1								2025/3/21	11,553,300		1.切削工及び基礎工の減工 現場着工前にコア採取により12か所の既設舗装版厚の確認を行った結果、設計では舗装版厚を10cmとして施工予定であったが、調査結果では舗装厚が10cm未満の箇所が多く切削厚10cmでは施工困難であるため、切削厚を5cmに変更したい。また、切削厚の変更に伴い、基礎工5cmを減工変更するもの。 2.その他、現場精査した結果、現地に適合するよう変更したい。

契約番号	契約 変更 枝番	工事名	契約の相手方 商号又は名称	契約の相手方 住所	施行場所 (主な土地の所在)	種別	概要	工事 着手日	工事 完成日	契約金額	入札及び 契約の方法	随意契約または変更契約の理由
2024000700		慈恩寺南坂地区用悪水路整備工事	ダイゴ建設株式会 社 代表取締役 佐藤 善博	寒河江市大字日和 田 9 1 6 番地の 1	寒河江市大字慈恩寺 地 内	工事	寒河江市公共事業整備優先順位審査会 により決定された用悪水路整備工事を 実施するもの。	2025/2/5	2025/3/25	2,640,000	指名競争入札	
2024000700	1									4,081,000		1.排水構造物工 当初、U字溝用水路の蓋を計上して いなかったが、当該箇所の通行者の安 全確保のため、U字溝用グレーチング 蓋46枚を計上したい。 2.その他 現場精査の結果、実績数量に合わせ て変更したい。
2024000705		市道石川西洲崎線舗装整備工事	伊藤建設株式会 社 代表取締役 伊藤 力	寒河江市字下河原 1 番地	寒河江市大字寒河江 地 内	工事	寒河江市道路舗装長寿命化修繕計画に 基づく事業を実施するもの。	2025/2/4	2025/3/21	32,010,000	指名競争入札	
2024000705	1									36,881,900		1.舗装工、構造物取壊し工 市道石川西洲崎線と市道石持チェ リーランド線の交差点部について、ク ラック等の舗装劣化が激しいことか ら、交差点部の表層工及び切削面積の 430㎡を追加したい。また、路面切削 の結果、クラック箇所があることから クラック抑制シートを増工したい。 2.その他 現場精査の結果、実績数量に合わせ て変更したい。
2024000706		市道平塩中郷線舗装整備工事	犬飼土木工事株式 会社 代表取締役 犬飼 悠平	寒河江市大字西根 1 7 4 5 番地の 3	寒河江市大字中郷 地内	工事	寒河江市道路舗装長寿命化修繕計画に 基づき事業を実施するもの。	2025/2/5	2025/3/21	15,730,000	指名競争入札	
2024000706	1								2025/3/31	19,980,400		1.舗装工 当初、NO.6～NO.8付近は施工しな い予定だったが、地元調整の結果施工 することとなったため、舗装数量を増 工したい。 2.その他 現場精査の結果、実績数量に合わせ て変更したい。
2024000707		市道皿沼島線グリーンベルト設置工事	株式会社トウ ショー 代表取締 役 井上浩志	山形県西村山郡河 北町谷地字月山堂 8 7 0 番地	寒河江市大字島 地内	工事	交通安全確保のため、区画線及びグ リーンベルトを設置するもの。	2025/2/18	2025/3/17	4,730,000	指名競争入札	
2024000707	1									4,770,700		1. 区画線工について 測量の結果、グリーンベルトの面積 を166㎡から168㎡に変更したい。 2. その他 現場精査の結果、実績数量に合わせ て変更したい。

契約番号	契約 変更 枝番	工事名	契約の相手方 商号又は名称	契約の相手方 住所	施行場所 (主な土地の所在)	種別	概要	工事 着手日	工事 完成日	契約金額	入札及び 契約の方法	随意契約または変更契約の理由
2024000739		寒河江中部小学校厨房給水配管更新工 事	株式会社山形環境 エンジニアリング 遠藤正幸	寒河江市高田三丁 目 1 1 0 番地の 1	寒河江中部小学校	工事	寒河江中部小学校の厨房内の給水管に おいて漏水していることが判明。 漏水箇所が厨房地下の埋設管で掘削 による改修が困難なことから、露出配 管による厨房全体の給水管更新工事を 行う。	2025/3/11	2025/3/31	6,600,000	随意契約	厨房内の給水管において漏水してい ることが判明したことから、早急に改 修を行う必要が生じたものである。 工事にあたっては、漏水箇所が厨房 地下の埋設管で掘削による改修が困難 なことから、露出配管による厨房全体 の給水管更新工事が必要となり、また 学校開校中は給食提供を行うため工事 を行うことができず、3月19日以降 の春休み期間中に施工を行うため、資 材の調達を含め早期の発注が必要であ ることから、今回の漏水調査を行い、 かつ当該施設の水道設備の状況を熟知 しており、早期の資材調達及び施工可 能が可能であるため。

変更契約を実施した場合は、変更契約枝番を記載の上、変更箇所を記載。