

様式第4号（第4条関係）

寒河江市発注工事に係る契約の内容に関する公表資料（建設工事）

契約番号	契約 変更 枝番	工事名	契約の相手方 商号又は名称	契約の相手方 住所	施行場所 (主な土地の所在)	種別	概要	工事 着手日	工事 完成日	契約金額	入札及び 契約の方法	随意契約または変更契約の理由
2024000597		三泉ポンプ場・慈恩寺配水池テレメータ子局装置更新工事	東北機電工業株式会社 山形営業所 取締役山形営業所 長 秋場 清弘	山形県山形市松栄 一丁目6番65号	寒河江市字中河原 外 地内	工事	三泉ポンプ場及び慈恩寺配水池のテレメータ子局の老朽化に伴う更新工事	2024/11/28	2025/3/31	85,800,000	随意契約	現在、水道施設の中央監視システム及び各施設の既存テレメータは株式会社日立製作所の製品であり、他社製品では情報伝達方法が異なるため正確な情報を取得できないことや、安定した接続ができず、水道施設の制御が不能になる恐れがあるため、製品においては株式会社日立製作所の製品を使用することが必須となる。また、当該工事において、テレメータ装置の切替作業時も監視制御が必要であること、施工後のメンテナンス及び異常発生時の緊急対応なども対応しなければならないことから随意契約により実施したい。業者選定にあたっては、株式会社日立製作所の製品を取扱うことが可能であること、県内に本社もしくは営業所および支店があり、緊急対応可能な業者を選定する必要があることから県内唯一の日立特約店となっている当該事業者と随意契約を行う。
2024000597	1								2025/9/30			三泉ポンプ場及び慈恩寺配水池の新規テレメータ盤の部品納入に時間を費やしていることから工期を延期するもの。
2024000597	2								2025/12/19			新規テレメータ盤の部品納入に時間を費やしていることから第一回変更にて工期を延長していたが、半導体不足の影響により納期が更に遅延しており、機器製造に時間を費やしていることから工期を延期するもの。
2025000093		令和7年度 舗装復旧工事	渡辺建設工業株式会社 代表取締役 渡邊満雄	寒河江市大字西根 字前川原40番1号	寒河江市内一円	ほ装工事	漏水修繕工事等に伴う舗装復旧工事のため	2025/4/19	2026/3/13	5,498,680	随意契約	それぞれの単価に予定数量を乗じた価格の総額を設計価格としており、見積額の総額が予定価格を下回っていること、かつそれぞれの単価についても予定価格を下回っていることが契約決定の条件となるため、総額の最低価格の見積者が予定価格を下回った場合でも、予定価格超過の見積単価がある場合は、見積者と単価について減価交渉を行ったうえで、契約相手方を決定する必要がある、自動的に契約者を決定することが困難なことから、競争入札に適しないため。

契約番号	契約 変更 枝番	工事名	契約の相手方 商号又は名称	契約の相手方 住所	施行場所 (主な土地の所在)	種別	概要	工事 着手日	工事 完成日	契約金額	入札及び 契約の方法	随意契約または変更契約の理由
2025000102		寒河江中部小学校普通教室増築工事	株式会社高木 代表取締役 高橋恒之	寒河江市大字島宇島東87番地	寒河江中部小学校	建築一式 工事	寒河江中部小学校の教室の数が今後足りなくなる予想のため、普通教室の増築を行う。令和6年度3月補正で予算を確保し、繰越明許の議決を得ているものです。	2025/5/2	2026/2/27	231,000,000	一般競争入札	
2025000106		チェリーランドトイレ解体工事	井上工業株式会社 寒河江支店 支店長 佐藤たみお	寒河江市大字松川120番地	寒河江市大字八楯地内	解体	当該箇所は、ギャザリングスポットinチェリーランド新設に伴い、既設トイレ解体と通路復旧のための工事である。	2025/4/23	2025/6/13	17,050,000	指名競争入札	
2025000106	1								2025/7/31			アスベスト調査の結果、既設トイレのフレキシブルボードから石綿が検出された。そのため当初予定していた解体工事期間より時間を要することになったため、工期変更したい。
2025000106	2								2025/10/31	19,242,300		1.外構工事 当初計画していた通路の復旧工事は舗装復旧工事であったが、隣接するチェリーランド施設との高さの不具合があり、擁壁の設置が必要となった。また通路設置に伴い、必要な縁石、区画線の設置を数量調書のとおり変更したい。 2.その他 現場精査の結果、数量調書のとおり変更したい。
2025000111		旧にしね保育所解体工事	株式会社アールテック 代表取締役 後藤 重喜	寒河江市大字日田字中向400番地	寒河江市大字西根地内	解体	旧にしね保育所の民間立認定こども園への移行に伴い、学童保育施設及び駐車場として活用するため一部を残し解体を行うものです。	2025/4/23	2025/8/31	27,280,000	指名競争入札	
2025000111	1									28,710,000		旧にしね保育所解体工事にあたり、当初見込んでいなかったアスベスト含有建材撤去及び地盤改良調査費用を追加するとともに、基礎杭引抜並びにフェンス及びブロック塀の撤去について減額等を実施するもの。
2025000126		マンホールポンプ場機器更新工事(中河原、クアパーク)	株式会社北都プラント 代表取締役 矢萩 好彦	山形県天童市大字山口1508番地	寒河江市 中河原、寒河江山西 地内	機械器具 設置工事	経年劣化により能力不足となった機器の更新を行い、円滑な汚泥処理を行うため。	2025/5/14	2026/1/16	21,450,000	指名競争入札	

契約番号	契約 変更 枝番	工事名	契約の相手方 商号又は名称	契約の相手方 住所	施行場所 (主な土地の所在)	種別	概要	工事 着手日	工事 完成日	契約金額	入札及び 契約の方法	随意契約または変更契約の理由
2025000144		三泉ポンプ場慈恩寺正弦波インバータ盤更新工事	東北機電工業株式会社 山形営業所 取締役山形営業所長 秋場 清弘	山形県山形市松栄一丁目6番65号	寒河江市字中河原地内	電気工事	三泉ポンプ場のインバータ盤の老朽化に伴う更新工事	2025/5/19	2026/3/31	47,190,000	随意契約	現在、水道施設の中央監視システム及び既存インバータは株式会社日立製作所の製品であり、他社製品では情報伝達方法が異なるため正確な情報を取得できないことや、安定した接続ができず、水道施設の制御が不能になる恐れがあるため、製品においては株式会社日立製作所の製品を使用することが必須となる。また、当該工事において、インバータの切替作業時も監視制御が必要であること、施工後のメンテナンス及び異常発生時の緊急対応なども対応しなければならないことから随意契約により実施したい。業者選定にあたっては、株式会社日立製作所の製品を取扱うことが可能であること、県内に本社もしくは営業所および支店があり、緊急対応可能な業者を選定する必要があることから県内唯一の日立特約店となっている東北機電工業株式会社としたい。
2025000154		桜回廊整備工事	ダイゴ建設株式会社 代表取締役 佐藤 善博	寒河江市大字日和田916番地の1	寒河江市字道生地内	土木一式工事	桜並木を延長するため、桜回廊整備を行う。	2025/5/9	2025/7/31	17,600,000	一般競争入札	
2025000154	1								2025/8/20			樹根の侵入対策として堤防定規断面に沿って設置するコンクリート製ブロックマットの納入に時間を要したことから完成期日を変更したい。
2025000154	2									19,885,800		1. 当初設計では盛土材運搬を10tダンプトラックで計上していたが、搬出元から搬入先の経路を確認した結果、一部路線で10tダンプトラックでは、道路幅員が狭く車両のすれ違いや、歩行者の安全確保が困難な箇所があったため、安全確保が可能な4tダンプトラックに変更したい。また、上記理由により盛土材運搬工を増工変更したい。 2. その他、現場精査した結果、現地に適合するよう変更したい。
2025000163		配水管布設替工事 (R7-2工区)	ミヤウチ建設株式会社 代表取締役 菊地 昭則	寒河江市大字白岩821番地の1	寒河江市若葉町 外地内	水道施設工事	配水管老朽化に伴う布設替工事	2025/5/30	2025/11/28	81,950,000	一般競争入札	
2025000172		防災・安全交付金 配水管布設替工事 (R7-1工区)	國井建設株式会社 代表取締役 國井 洋介	寒河江市大字日田360番地	寒河江市大字西根 外地内	水道施設工事	給水優先度の高い施設への未耐震管を更新し、配水管の耐震化を図る。	2025/5/30	2026/1/30	102,850,000	一般競争入札	

契約番号	契約 変更 枝番	工事名	契約の相手方 商号又は名称	契約の相手方 住所	施行場所 (主な土地の所在)	種別	概要	工事 着手日	工事 完成日	契約金額	入札及び 契約の方法	随意契約または変更契約の理由
2025000179		柴橋地区コミュニティセンター（旧館）空調設備更新工事	有限会社宇津井工務店 代表取締役 宇津井 善幸	寒河江市大字日田154番地	柴橋地区コミュニティセンター	管工事	当該センター内会議室に2台、講義室に1台設置されている空調機について、設置から相当年数が経過しているため、機器の更新および所要の工事を行うもの。	2025/5/30	2025/7/18	5,115,000	指名競争入札	
2025000207		配水管布設替工事（R7-10工区）	伊藤建設株式会社 代表取締役 伊藤 力	寒河江市字下河原1番地	寒河江市西根北町 地内	水道施設工事	市道ほなみ団地陵東中学校線道路新設工事に伴う老朽化した配水管の布設替工事	2025/5/30	2025/12/26	20,845,000	随意契約	本工事は、寒河江市建設管理課発注の市道ほなみ団地陵東中学校線道路新設工事（6-1）と同一現場内の工事であり、同工事に伴い老朽化した配水管の布設替工事であり、現場での輻輳を避けるため、また他の業者と一般競争入札する場合より設計価格で4,202,000円安価に計上できる見込みであり、工事の性質上現在契約履行中の者に施工させた方が経費の節減が確保できるなど有利と認められるので随意契約により実施したい。
2025000228		配水管布設替工事（R7-3工区）	フジケン株式会社 代表取締役 郷野 秀之	寒河江市大字八鉞271番地の1	寒河江市大字島宇島北外 地内	水道施設工事	老朽化に伴う布設替工事	2025/6/10	2025/10/31	59,400,000	一般競争入札	
2025000228	1									64,273,000		1.舗装工において、配水管布設替工-2の箇所は当初掘削に伴い影響を受ける舗装の幅を復旧する設計であったが道路管理者との協議の結果、舗装復旧幅の見直しを行ったため、舗装復旧面積を増工するものである。 2.土工において、配水管布設替工-2の箇所は当初バックホウでの掘削を行う設計であったが、地盤改良がおこなわれており、一部プレーカーを使用しての取壊しを行ったため、構造物取壊し工及びコンクリート塊処理を増工するものである。 3.その他、現地精査の結果、別途設計書のとおり変更するものである。

契約番号	契約 変更 枝番	工事名	契約の相手方 商号又は名称	契約の相手方 住所	施行場所 (主な土地の所在)	種別	概要	工事 着手日	工事 完成日	契約金額	入札及び 契約の方法	随意契約または変更契約の理由
2025000231		公共下水道枝線（汚水）7-101工区工事	伊藤建設株式会社 代表取締役 伊藤力	寒河江市字下河原 1番地	寒河江市西根北町 地 内	土木一式 工事	寒河江市建設管理課で計画している 新設道路工事に合わせて、汚水管渠整 備を実施するものである。	2025/5/28	2025/12/26	12,815,000	随意契約	本工事は、建設管理課より先に発注 された社会資本整備総合交付金 市道 ほなみ団地陵東中学校線道路新設工事 (6-1)の現場内に公共下水道管を埋 設する工事であり、道路新設工事と同 時施工により、工事の安全、円滑な施 工かつ適切な施工を確保するため、上 記工事請負者と随意契約により実施し たい。 また、他の業者と指名競争する場合 より設計価格で2,904,000円安価に計 上できる見込みであり、工事の性質上 現在契約履行中の者に施工させた方が 経費の削減が確保できるなど有利と認 められるため。
2025000256		いこいの森水路整備工事	佐藤土木株式会社 代表取締役 佐藤 誠市	寒河江市大字松川 103番地	寒河江市大字谷沢地内	土木一式 工事	いこいの森再整備事業に伴うキャンプ エリア内水路整備工事	2025/6/26	2025/10/10	6,160,000	指名競争入札	
2025000256	1									6,355,800		1.土工 当初、下流部の側溝清掃を計上してい なかったが、側溝整備に伴い、下流 部土側溝の堆積土砂の撤去が必要と なったため変更にて対応したい。 また、当初、残土搬出先を改良セン ターで計画していたが、近隣受入地へ の搬出が可能となったことから変更に て対応したい。 2.仮設工 当初、土のう撤去を計上していな かったが、側溝整備に伴い、令和6年 度設置の土のうが必要なくなったた め、変更にて撤去を実施したい。
2025000272		田代地区多目的交流館体育館 排煙窓 オペレーター修繕工事	株式会社 A R I X 代表取締役 渡邊 博幸	寒河江市大字清助 新田261番地の 7	寒河江市大字田代370- 1 田代地区多目的交 流館体育館	建築一式 工事	体育館内全12箇所中10箇所の排煙 窓開閉用オペレーターについて、ワイ ヤーの劣化により開閉に支障が生じて いるため、ワイヤー及び関連部品の交 換を行う。 また、当修繕に必要な仮設足場の設置 等を行う。 ※体育館南西面2箇所のオペレーター については令和5年に修繕済みのた め、このたびの工事では対応不要。	2025/5/30	2025/7/18	3,267,000	随意契約	令和7年5月28日に指名競争入札を 2回目まで行ったが、予定価格を下回 らず不調となったため、地方自治法施 行令167条の2第1項第8号によ り、最低価格者である株式会社ARIX と随意契約を行うもの。

契約番号	契約 変更 枝番	工事名	契約の相手方 商号又は名称	契約の相手方 住所	施行場所 (主な土地の所在)	種別	概要	工事 着手日	工事 完成日	契約金額	入札及び 契約の方法	随意契約または変更契約の理由
2025000278		田代地区多目的交流館 受変電設備増設工事	株式会社河北電気工業 代表取締役 渡辺 純司	山形県西村山郡河北町谷地所岡二丁目9番地の7	寒河江市大字田代370番地の1 地内	電気工事	安定的な受電のため、高圧電力の受電設備を設置する。あわせて幹線設備およびコンセント設備に係る工事を行う。また、3階3室計5台の空調設備を設置する。※本工事の設計監理については㈱安孫子建築事務所に委託契約済。	2025/7/3	2026/3/31	21,109,000	指名競争入札	
2025000278	1									21,340,169		1.自炊室コンセント増設工事 当初、自炊室のコンセント増設はしない予定だったが、現場精査の結果、施設利用者の電源の使用頻度の高い自炊室にもコンセントを増設することが望ましいとなったため、当初施工予定の2階、3階空調機電源及び浴室棟のコンセント工事に追加して、自炊室のコンセント増設工事を施工したい。
2025000282		水道施設浸水対策外構工事	ダイゴ建設株式会社 代表取締役 佐藤 善博	寒河江市大字日和田916番地の1	寒河江市 大字西根地内	水道施設工事	水道施設浸水対策に伴う外構工事	2025/7/2	2025/12/10	22,550,000	一般競争入札	
2025000286		配水管布設替工事 (R7-5工区)	東北村山建設株式会社 代表取締役 村山 統一朗	寒河江市元町三丁目12番地の1	寒河江市本橋4丁目外地内	水道施設工事	配水管老朽化に伴う布設替工事	2025/7/8	2025/12/26	52,800,000	一般競争入札	
2025000287		トルコ館屋根塗装修繕工事	株式会社加藤塗装所 代表取締役 石山 武由	寒河江市大字西根字長面35番地	トルコ館	塗装工事	トルコ館は、平成4年に完成して以降30年以上が経過しており、屋根の錆や煙突の外壁の剥がれ等が目立つ状況にあります。今後、雨漏れや破損等が危惧されるため、塗装や補修を行うものです。	2025/7/3	2025/9/30	5,115,000	指名競争入札	
2025000287	1									5,634,459		実際に足場を組み、屋根の状況を確認したところ、当初予定していた修繕箇所の外に複数の破損や劣化が確認され、修繕箇所の追加が必要となったため。
2025000288		既設減圧弁室等撤去工事	株式会社村建 代表取締役 村上 秀人	寒河江市中央一丁目3番5号	寒河江市大字寒河江地内	水道施設工事	既設減圧弁室等の撤去工事	2025/7/2	2025/8/22	2,992,000	指名競争入札	
2025000288	1								2025/9/30			当該箇所において、掘削箇所範囲内に電力柱の支線が隣接しており、管理者との協議に時間を費やしていることから工期を下記の通り延期するものである。
2025000288	2									2,662,000		撤去する減圧弁室と既設排水管が一体化している箇所があり、切り離すことが困難であったため、コンクリート構造物撤去を減工するものである。その他、現地精査の結果、別添設計書のとおり変更するものである。

契約番号	契約 変更 枝番	工事名	契約の相手方 商号又は名称	契約の相手方 住所	施行場所 (主な土地の所在)	種別	概要	工事 着手日	工事 完成日	契約金額	入札及び 契約の方法	随意契約または変更契約の理由
2025000294		寒河江市庁舎LED照明交換工事	株式会社さとう電熱 代表取締役 佐藤 弘康	寒河江市若葉町13番地の9	寒河江市役所 ほか	電気工事	寒河江市役所庁舎内照明のLED化を行うための工事を行う。	2025/6/27	2025/12/19	7,674,000	指名競争入札	
2025000294	1								2026/1/16	8,009,742		加入保険（非課税分）の実績に合わせ減額するほか、工事過程において追加になったスイッチおよびタイマー機器の増設、西側駐車場の照明の新設に伴い契約金額の変更を行う。 また、全国的なLED化への移行に伴い、市庁舎2階生誕のLED化における発注部品が工期内に納品されない見込みであることから、工期を延長するものである。
2025000306		配水管布設替工事（R7-4工区）	犬飼建設株式会社 代表取締役 犬飼 秀幸	寒河江市大字西根字高畑1780番地	寒河江市船橋町 地内	水道施設工事	老朽化に伴う布設替工事	2025/7/3	2025/10/17	33,000,000	一般競争入札	
2025000306	1									34,045,000		1.舗装工において、配水管布設替工-3の箇所は当初掘削に伴い影響を受ける舗装の幅を復旧する設計であったが道路管理者との協議の結果、舗装復旧幅の見直しを行ったため、舗装復旧面積を増工するものである。 2.その他、現地精査の結果、別途設計書のとおり変更するものである。
2025000307		史跡慈恩寺旧境内展望休憩所法面改修工事	北條建設株式会社 代表取締役 北條 精一	寒河江市大字慈恩寺字醍醐1207番地	寒河江市大字慈恩寺字南坂地内	土木一式工事	史跡慈恩寺旧境内展望休憩所の法面崩壊した箇所を復旧する。	2025/6/26	2025/9/22	2,530,000	指名競争入札	
2025000325		農業基盤整備促進事業 中向地区農道整備工事	國井建設株式会社 代表取締役 國井 洋介	寒河江市大字日田360番地	寒河江市大字日田地内	ほ装工事	当該箇所は中向地区農道の舗装整備工事であり、本工事により本地区の安定的な耕作及び道路通行の確保を図り、農業生産の維持及び農業経営の安定に寄与するものである。	2025/7/25	2025/11/14	22,330,000	指名競争入札	
2025000325	1									24,010,800		1.施工延長 当初、施工延長L=1,939mで計画していたが、事業の進捗を図るためL=2,078mに変更にて対応したい。 (耕作道11号L=139m増) 2.アスファルト舗装工 当初、購入土及びAs合材の小運搬を4tダンプで計上していたが、施工路線は狭隘なため4tダンプでの施工が困難なことから、2tダンプでの小運搬に変更にて対応したい。
2025000329		寒河江市西部地区体育館屋根改修工事	伊藤建設株式会社 代表取締役 伊藤 力	寒河江市字下河原1番地	寒河江市大字清助新田地内	屋根工事	西部地区体育館屋根の複数箇所から雨漏りが発生しているため、体育館屋根改修工事を行う。	2025/8/1	2025/9/30	22,880,000	指名競争入札	

契約番号	契約 変更 枝番	工事名	契約の相手方 商号又は名称	契約の相手方 住所	施行場所 (主な土地の所在)	種別	概要	工事 着手日	工事 完成日	契約金額	入札及び 契約の方法	随意契約または変更契約の理由
2025000331		市道曙町西浦線外1路線グリーンベルト設置工事	株式会社トウ ショー 代表取締役 井上 浩志	山形県西村山郡河北町谷地字月山堂 870番地	寒河江市大字高屋外 地内	塗装工事	当該箇所は小学生の通学路となっているが、狭隘な路線であり一般車両との接触の危険があることから、グリーンベルトや路面標識を設置し視覚的にも注意喚起を促すことで車両・歩行者の安全と地域環境の向上を図る。	2025/7/25	2025/9/30	2,860,000	指名競争入札	
2025000331	1									2,996,700		1.既設グリーンベルトとの法線を一致させるため、既設のグリーンベルトを一部削り取り、再施工する必要が生じたため、区画線消去工を増工計上したい。2.その他現地照査の結果、別紙数量調書のとおり変更したい。
2025000090		寒河江百貨店を起点としたエリアイン ベーションプロジェクトに係る寒河江 市中心市街地活性化センター2階リ ニューアル及び付帯工事設計監理業務 委託	株式会社安孫子建 築事務所 代表取 締役 鈴木 公章	寒河江市中央1丁 目10番18号	寒河江市本町二丁目8 番3号	設計委託	本件は、中心市街地活性化の核となる拠点整備を目的とした中心市街地活性化センター2階のリニューアル工事及び付帯設備更新工事の設計監理業務を委託するもの。具体的には、中心市街地活性化センター2階に展示販売スペース、カフェ、イベントやワークショップに使用できるオープンスペース、起業向けレンタルオフィス等を整備するリニューアル工事の設計監理及び老朽化している5階の受変電設備の更新工事の設計監理の業務委託。	2025/4/17	2026/3/31	49,170,000	指名競争入札	
2025000339		小学校電話設備更新工事	山形パナソニック 株式会社 代表取 締役 清野 寿啓	山形県山形市平清 水一丁目1番75 号	寒河江小学校 外2校	電気通信 工事	小学校3校の電話設備が古く、経年劣化と現在の学習環境に合わない部分があるため、更新を行い留守番電話機能などのついた設備とする。	2025/8/1	2025/12/26	11,550,000	一般競争入札	
2025000348		小学校ギガスクールWiFi更新工事	N T T 東日本株式 会社 山形支店 支店長 小澤 一 仁	山形県山形市薬師 町二丁目18番1 号	寒河江小学校、寒河江 中部小学校、南部小学 校、西根小学校、柴橋 小学校	電気通信 工事	令和2年度に寒河江市小中学校構内LAN整備工事を行いWiFiでGIGAスクールタブレットを利用できるようにしたが、大規模校で「接続に時間がかかる」「ネット環境が悪い」などの課題が生じたため、令和5年度にネットワークアセスメントを行った。調査した結果等に基づき、寒河江市内小学校の通信環境の改善に向け、WiFiの更新及びアクセスポイントの増設整備を行う。	2025/7/30	2026/3/31	20,130,000	一般競争入札	

契約番号	契約 変更 枝番	工事名	契約の相手方 商号又は名称	契約の相手方 住所	施行場所 (主な土地の所在)	種別	概要	工事 着手日	工事 完成日	契約金額	入札及び 契約の方法	随意契約または変更契約の理由
2025000350		柴橋地区コミュニティセンター（旧館）屋上防水工事	布施建設株式会社 代表取締役社長 布施 拓也	寒河江市南町三丁目3番35号	寒河江市大字柴橋1988番地の6 地内	建築一式 工事	講義室等での雨漏りが発生するため旧館屋上全体の防水工事を実施する。あわせて屋根面の砂利を撤去する。	2025/8/8	2025/12/1	23,100,000	一般競争入札	
2025000350	1								2026/3/31	27,882,676		1.屋根土間コン工事について 施設の屋上について、当初の計画では、石を撤去し、その後に改めてアスファルトを塗布する予定としていたが、工事に着手し、この堆積した石の除去を進めたところ、石が既存のアスファルト塗装に融着し、除却できない箇所が多くあることが判明したため、協議した結果、整地性の確保や屋上の保護のために軽量のコンクリートを塗布したうえで、アスファルト塗装を行うとする工法へ変更した。 2.工期について 工法の変更が生じたため、工期を延長したい。
2025000351		配水管布設替工事（R7-8工区）	サラヤ株式会社 代表取締役 片山 淳也	寒河江市本桶三丁目150番地の1	寒河江市大字谷沢 地内	水道施設 工事	配水管老朽化に伴う布設替工事	2025/7/25	2025/11/28	33,770,000	一般競争入札	
2025000354		社会資本整備総合交付金 市道ほなみ団地陵東中学校線道路新設工事（6-4）	伊藤建設株式会社 代表取締役 伊藤 力	寒河江市字下河原1番地	寒河江市大字西根 地内	土木一式 工事	市道ほなみ団地陵東中学校線道路新設事業に伴う道路新設工事	2025/7/26	2026/2/27	76,450,000	一般競争入札	
2025000359		市道緑町1号線外3路線側溝整備工事	青山建設株式会社 代表取締役 青山 龍平	寒河江市緑町227番地の1	寒河江市緑町 地内	土木一式 工事	寒河江市公共事業整備優先順位審査会により決定された側溝整備を実施するものである。	2025/7/28	2025/12/26	44,088,000	一般競争入札	
2025000366		せせらぎ公園ポンプ交換工事	株式会社高田地研 代表取締役 高田 誠	寒河江市本桶三丁目160番地	寒河江市本町一丁目地内	さく井工 事	当該設備は、既設ポンプが著しく損傷していることからポンプを交換し、公園利用者の促進を図るとともに地域環境の向上を図る。	2025/8/9	2025/10/17	2,420,000	指名競争入札	

契約番号	契約 変更 枝番	工事名	契約の相手方 商号又は名称	契約の相手方 住所	施行場所 (主な土地の所在)	種別	概要	工事 着手日	工事 完成日	契約金額	入札及び 契約の方法	随意契約または変更契約の理由
2025000370		六供町一丁目地内用悪水路整備工事	佐藤土木株式会社 代表取締役 佐藤 誠市	寒河江市大字松川 103番地	寒河江市 六供町一丁 目 地内	土木一式 工事	当該箇所は優先順位審査会により事業 を実施するものである。	2025/8/9	2025/10/31	2,750,000	指名競争入札	
2025000370	1									3,086,600		1.仮設工 当初水替え工は計上していなかった が、NO.0付近既設側溝部の撤去再設 置時に水替えが必要となった。また I.P.5付近集水樹設置における掘削 時、湧水があり水替えが必要となっ たため水替え工を計上したい。 2.その他 現場精査の結果、別紙数量調書の とおり変更したい。
2025000381		市道皿沼日田線散水消雪施設更新工事	株式会社高田地研 代表取締役 高田 誠	寒河江市本橋三丁 目160番地	寒河江市本橋1丁目地 内	さく井工 事	市道皿沼日田線の散水消雪設備に係 る井戸揚水ポンプ及び揚水管等が老朽 化したため、揚水ポンプ及び揚水管を 更新するものである。	2025/8/9	2025/12/15	12,705,000	指名競争入札	
2025000387		配水管布設替工事 (R7-6工区)	佐藤建設工業株式 会社 代表取締役 佐藤 順一	寒河江市大字寒河 江字月越23番地 の1	寒河江市元町4丁目 地内	水道施設 工事	老朽化に伴う布設替工事	2025/8/8	2025/12/26	46,475,000	一般競争入札	
2025000390		市道山岸町1号線舗装整備工事	青山建設株式会社 代表取締役 青山 龍平	寒河江市緑町22 7番地の1	寒河江市 八幡町 地 内	ほ装工事	山形県が実施している交差点改良工 事に伴う市道舗装整備工事	2025/8/1	2025/9/19	2,563,000	随意契約	本工事は山形県が発注する八幡町地 内の県道柴橋日田線の交差点改良工 事に接続する市道山岸1号線の舗装整備 工事であり、他の業者と指名競争入札 する場合より、共通仮設費、現場管理 費、一般管理費において308,000 円安価に計上できる見込みであり、 工事の性質上現在県工事を行っている 青山建設株式会社に施工させた方が経 費の節減が確保できるなど有利と認め られるため青山建設株式会社と随意契 約により実施したい。
2025000390	1									2,583,900		県で施工した歩道と市道の接続部 において、歩道部への車両進入を防ぐ ため、ラバーポールを2基増工変更し たい。また、現地精査した結果、現場 に適合するよう変更したい。
2025000394		寒河江市市民体育館屋上防水修繕工事	犬飼建設株式会社 代表取締役 犬飼 秀幸	寒河江市大字西根 字高畑1780番 地	寒河江市市民体育館屋 上	建築一式 工事	この工事は寒河江市市民体育館屋上の 屋根について、雨漏りを起こしている ため別紙設計書のとおり修繕を行い、 雨漏りをなくすようにするもの。	2025/9/3	2025/10/31	4,400,000	指名競争入札	

契約番号	契約 変更 枝番	工事名	契約の相手方 商号又は名称	契約の相手方 住所	施行場所 (主な土地の所在)	種別	概要	工事 着手日	工事 完成日	契約金額	入札及び 契約の方法	随意契約または変更契約の理由
2025000395		市道ほなみ団地陵東中学校線仮置残土 搬出工事	ダイゴ建設株式会 社 代表取締役 佐藤 善博	寒河江市大字日和 田 9 1 6 番地の 1	寒河江市 大字西根 地内	土木一式 工事	市道ほなみ団地陵東中学校線道路新設 工事の進捗を図るため仮置残土の運搬 を行うものです。	2025/7/31	2025/8/20	6,765,000	随意契約	本工事は市道ほなみ団地陵東中学校 線工区内に再利用するため仮置きして いた土砂を運搬する作業であり、現 在、校回廊整備事業において盛土材と して使用しております。今後、ほなみ 団地陵東中学校線道路新設工事におい て、土砂が支障となり事業の遅れが予 測されることから土砂の搬出が必要と されています。そのため、校回廊整備 事業で土砂の搬出作業を行っているダイ ゴ建設株式会社に随意契約すること で、他の業者と指名競争入札する場合 より、共通仮設費、現場管理費、一般 管理費において、1 3 2, 0 0 0 円安 価に計上できる見込みがあることか ら、工事の性質上現在契約履行中の当 該事業者へ施工させた方が、経費の節 減が確保できるなど有利と認められる ので随意契約により実施したい。
2025000395	1									8,705,400		当初設計では、盛土材運搬工を 1 0 t ダンプトラックで計上していたが、 搬入先である地元町会より大型車両で の運搬では、歩行者や自転車通行の 際、危険であるため中型のダンプト ラックで運搬するよう要望があった。 そのため、歩行者等の安全確保を図る ため 4 t ダンプトラックに変更するた め、盛土材運搬工を増工変更したい。
2025000396		汚水施設更新工事 7-1	國井建設株式会社 代表取締役 國井 洋介	寒河江市大字日田 3 6 0 番地	寒河江市大字西根 外 地内	土木一式 工事	ストックマネジメント計画に基づく管 路施設（人孔鉄蓋）の更新改築工事	2025/8/1	2026/1/30	4,620,000	随意契約	本工事は、上下水道課上水道施設係 より先に発注された寒河江市大字西根 外地内の防災・安全交付金 配水管布 設替工事（R7-1工区）の現場内にあ る既設マンホール蓋交換工事であり、 配水管布設替工事と同時施工により、 工事の安全、円滑な施工かつ適切な施 工を確保するため、随意契約により実 施したい。 また、他の業者と指名競争する場合 より設計価格で924,000円安価に計上 できる見込みであり、工事の性質上現 在契約履行中の者に施工させた方が経 費の削減が確保できるなど有利と認め られるため。

契約番号	契約 変更 枝番	工事名	契約の相手方 商号又は名称	契約の相手方 住所	施行場所 (主な土地の所在)	種別	概要	工事 着手日	工事 完成日	契約金額	入札及び 契約の方法	随意契約または変更契約の理由
2025000398		汚水施設更新工事 7-2	ミヤウチ建設株式会社 代表取締役 菊地 昭則	寒河江市大字白岩 8 2 1 番地の 1	寒河江市若葉町 外 地内	土木一式 工事	ストックマネジメント計画に基づく管路施設（人孔鉄蓋）の更新改築工事	2025/8/2	2025/11/28	5,060,000	随意契約	<p>本工事は、上下水道課上水道施設係より先に発注された寒河江市若葉町外地内の配水管布設替工事（R7-2工区）の現場内にある既設マンホール蓋交換工事であり、配水管布設替工事と同時施工により、工事の安全、円滑な施工かつ適切な施工を確保するため、上記工事請負者と随意契約により実施したい。</p> <p>また、他の業者と指名競争する場合より設計価格で968,000円安価に計上できる見込みであり、工事の性質上現在契約履行中の者に施工させた方が経費の削減が確保できるなど有利と認められるため。</p>
2025000403		浄化槽設置工事（R7-9）	株式会社石山設備 代表取締役 石山 明	寒河江市大字寒河江乙 5 1 4 番地の 1	寒河江市大字清助新田地内	管工事	寒河江市浄化槽等設置申請書による浄化槽設置工事	2025/8/5	2025/9/26	2,860,000	指名競争入札	
2025000403	1								2025/11/21	3,116,300		<p>建築工事との工程調整に不測の時間を要したため工期を延長したい。</p> <p>また、現況舗装厚さが平均0.3mであったため、アスファルト舗装工数量を現況に合わせて変更増としたい。</p> <p>仮設工において、舗装工事の期間が延びたことから、誘導員数を4人→8人へ変更増としたい。</p>
2025000404		令和7年度 幸生永松鉱山大切坑前ズリ堆積場護岸（左岸下段）工事	フジケン株式会社 代表取締役 郷野 秀之	寒河江市大字八鉾 2 7 1 番地の 1	寒河江市大字幸生地内	土木一式 工事	令和2年7月の豪雨災害により、幸生永松鉱山大切坑前ズリ堆積場護岸（熊野川左岸）が洗掘され、熊野川護岸のズリ流出並びに同箇所護岸天端に敷設している大切坑坑廃水の中和処理施設までの導水路の損壊が懸念される状況となり、有害物質が直接、熊野川へ流出する危険性が発生したため、鉱害発生未然防止のため令和7年度・8年度の2ヶ年でコンクリートブロック積による護岸工事を行う。令和7年度については下段部（H＝3.3m）の工事を実施する。	2025/8/7	2025/11/14	22,880,000	一般競争入札	
2025000404	1								2025/11/28			<p>掘削工において、河床土質が岩盤であり掘削に係る重機調達並びに掘削に不測の時間を要し、更に河床掘削部への河川水流入が多く、遮水方法の検討、対応について不測の時間を要することとなったため、工期を延長。</p>

契約番号	契約 変更 枝番	工事名	契約の相手方 商号又は名称	契約の相手方 住所	施行場所 (主な土地の所在)	種別	概要	工事 着手日	工事 完成日	契約金額	入札及び 契約の方法	随意契約または変更契約の理由
2025000408		市道六供町西寒河江駅線舗装整備工事	佐藤建設工業株式会社 代表取締役 佐藤 順一	寒河江市大字寒河江字月越23番地の1	寒河江市 六供町一丁目 地内	ほ装工事	当該箇所は優先順位審査会により事業を実施するものである	2025/9/5	2025/11/28	16,940,000	指名競争入札	
2025000408	1									18,173,100		1.舗装工 沿線の近隣住民宅等への出入りを円滑に行うために段差擦り付け舗装を計上したい。 また、路面切削時、舗装版にひび割れが確認されたため、ひび割れを抑制し舗装版の長寿命化を図るためにクラックシートを敷設したい。 2.その他 現場精査の結果、数量調書のとおり変更したい。
2025000422		寒河江市立図書館空調設備等改修工事	株式会社村建 代表取締役 村上 秀人	寒河江市中央一丁目3番5号	寒河江市中央一丁目7番14号	管工事	平成3年8月竣工の市立図書館について、建築・設備に劣化が見られる。特に、空調機器の劣化が顕著なため、今回熱源システムの更新を行う。それに合わせて受変電設備等の改修、1階便所の洋式化、授乳室の設置を行うものである。	2025/9/1	2026/3/31	97,350,000	一般競争入札	
2025000427		市道ほなみ団地陵東中学校線道路新設付帯工事(6-2)	國井建設株式会社 代表取締役 國井 洋介	寒河江市大字日田360番地	寒河江市 大字西根 地内	土木一式工事	市道ほなみ団地陵東中学校線道路新設事業に伴う道路新設付帯工事	2025/8/22	2025/9/19	6,798,000	随意契約	本工事は先に発注された社会資本整備総合交付金市道ほなみ団地陵東中学校線道路新設工事(6-2)に接続する工事であり、工事の輻輳を避け安全かつ円滑な施工を確保するため、下記工事請負業者と随意契約により実施したい。また、他の業者と指名競争入札する場合より設計価格で638,000円安価に計上できる見込みであり、工事の性質上現在履行中の者に施工させたほうが経費の削減が確保できるなど有利と認められたため。社会資本整備総合交付金 市道ほなみ団地陵東中学校線道路新設工事(6-2)
2025000427	1								2025/9/30	8,837,400		1.付帯工 現場掘削時、想定を上回る高い地下水位が確認され、掘削面の一部に崩れが生じ、現行の施工方法では安全性および品質の確保が困難であると判断したため、安定した施工を行うために、基礎検討を行い工法の見直しを行いたく擁壁基礎検討調査業務を増工変更したい。 2.その他 現場精査の結果、別紙数量調書のとおり変更したい。
2025000431		市道八幡町2号線消雪設備工事	國井建設株式会社 代表取締役 國井 洋介	寒河江市大字日田360番地	寒河江市 八幡町 地内	土木一式工事	寒河江市公共事業整備優先順位審査会により決定された道路改良工事を実施するものである。	2025/9/5	2026/1/30	49,500,000	一般競争入札	

契約番号	契約 変更 枝番	工事名	契約の相手方 商号又は名称	契約の相手方 住所	施行場所 (主な土地の所在)	種別	概要	工事 着手日	工事 完成日	契約金額	入札及び 契約の方法	随意契約または変更契約の理由
2025000437		寒河江市文化センター事務室空調機更新工事	株式会社社工務店 代表取締役 犬飼 博明	寒河江市大字西根 字長面158番地 の1	寒河江市大字西根字石 川西333	管工事	文化センターの事務室は空調機が3 台あるが、そのうち1台が不調、2台 が著しく不調であり、事務室内の室温 が高く、29度を下回らない日もある。 夏季と冬季の適正な温度管理のため 空調機の更新工事が必要である。 また、当該空調機を設置するための付 帯工事及び既存空調機の撤去工事を 行う。	2025/8/19	2025/10/31	4,895,000	随意契約	現在の空調機は、集中管理で冷水又は 温水を循環させることにより冷暖房を 行っているが、現在冷風がほぼ出ない 状態になっているため、室温が29度 以上の日があり、職員の健康のためにも 急ぎ空調機を設置する必要がある。 集中管理用の空調機のみを新設する ということもできるが、配管が建設当 時のままで50年経過しており、いつ までもつか分からない状態であるた め、個別空調機の新設で対応する。 指名業者は文化センターの空調機を 長年保守点検している業者であり、既 存設備を熟知し撤去の際にも不都合が ないように冷温水を的確に止めること ができることに加え、設置のための配 管・配線等についても、設備を熟知し ているため早急に行うことができる。 酷暑の時期でもあるので、少しでも 早く空調機を設置するため、改めて配 管・配線等の調査をする必要がなく設 置でき、また適切に現在の空調機を撤 去できる指名業者と随意契約を行いた い。
2025000442		社会資本整備総合交付金寒河江市野球場 バックスクリーン及びスコアボード 更新工事	伊藤建設株式会社 代表取締役 伊藤 力	寒河江市字下河原 1番地	寒河江市大字寒河江 地内	とび・土 工・コン クリート 工事	寒河江市都市公園長寿命化計画に基づ き老朽化した寒河江市野球場の更新工 事を行うため。	2025/9/26	2026/3/13	78,980,000	一般競争入札	
2025000456		柴橋地区コミュニティセンター（旧 館）LED更新工事	株式会社さとう電 熱 代表取締役 佐藤 弘康	寒河江市若葉町1 3番地の9	寒河江市柴橋1988 番地の6 地内	電気工事	当該センター内に設置されている各照 明について、LED照明への更新およ び所要の工事を行うもの。照明の台数 については下記のとおり。 玄関2 台、廊下8台、手洗い場1台、事務室4 台、図書室4台、会議室20台、物置 （会議室横）1台、講義室5台、物置 （宿直室横）1台、宿直室1台、宿直 室前1台、調理実習室4台、機械室1 台、倉庫1台、男女トイレ2台、児童 室2台 合計58台	2025/9/19	2025/12/22	2,585,000	指名競争入札	
2025000459		社会資本整備総合交付金市道ほなみ団 地陵東中学校線道路新設工事（7-1）	犬飼建設株式会社 代表取締役 犬飼 秀幸	寒河江市大字西根 字高畑1780番 地	寒河江市 大字西根 地内	土木一式 工事	市道ほなみ団地陵東中学校線道路新設 事業に伴う道路新設工事	2025/9/22	2026/3/31	124,300,000	一般競争入札	
2025000460		社会資本整備総合交付金市道ほなみ団 地陵東中学校線道路新設工事（7-2）	國井建設株式会社 代表取締役 國井 洋介	寒河江市大字日田 360番地	寒河江市 大字西根 地内	土木一式 工事	市道ほなみ団地陵東中学校線道路新設 事業に伴う道路新設工事	2025/9/19	2026/3/31	123,200,000	一般競争入札	

契約番号	契約 変更 枝番	工事名	契約の相手方 商号又は名称	契約の相手方 住所	施行場所 (主な土地の所在)	種別	概要	工事 着手日	工事 完成日	契約金額	入札及び 契約の方法	随意契約または変更契約の理由
2025000461		市道西寒河江駅谷沢線舗装整備工事	國井建設株式会社 代表取締役 國井 洋介	寒河江市大字日田 360番地	寒河江市 大字米沢 地内	ほ装工事	当該箇所は寒河江市道路舗装長寿命化 修繕計画に基づき事業を実施するもの である。	2025/9/19	2025/11/28	31,240,000	指名競争入札	
2025000461	1								2025/12/12			1.工期について 当該期間における交通誘導員の確保 が困難になったため工期延長したい。
2025000494		市道ほなみ団地陵東中学校線幹線水路 整備工事	株式会社宝工務店 代表取締役 犬飼 博明	寒河江市大字西根 字長面158番地 の1	寒河江市 大字西根 地内	土木一式 工事	ほなみ団地陵東中学校線道路新設事業 に伴う排水路整備工事	2025/9/30	2026/3/19	63,250,000	一般競争入札	

変更契約を実施した場合は、変更契約枝番を記載の上、変更箇所を記載。