

## 様式第4号（第4条関係）

## 寒河江市発注工事に係る契約の内容に関する公表資料（建設工事）

契約番号	契約 変更 枝番	工事名	契約の相手方 商号又は名称	契約の相手方 住所	施行場所 (主な土地の所在)	種別	概要	工事 着手日	工事 完成日	契約金額	入札及び 契約の方法	随意契約または変更契約の理由
2025000126		マンホールポンプ場機器更新工事(中河原、クアパーク)	株式会社北都プラント 代表取締役 矢萩好彦	天童市大字山口1508番地	寒河江市字中河原及び大字寒河江字山西 地内	機械器具設置工	経年劣化により能力不足となった機器の更新を行い、円滑な汚泥処理を行うもの。	2025/5/14	2025/12/1	21,450,000	指名競争入札	
2025000144		三泉ポンプ場慈恩寺正弦波インバータ盤更新工事	東北機電工業株式会社 山形営業所 取締役山形営業所 長 秋場清弘	山形市松栄一丁目6番65号	寒河江市字中河原 地内	電気工事	三泉ポンプ場のインバータ盤の老朽化に伴う更新工事を行うもの。	2025/5/19	2026/3/27	47,190,000	随意契約	現在、水道施設の中央監視システム及び既存インバータは株式会社日立製作所の製品であり、他社製品では情報伝達方法が異なるため正確な情報を取得できないこと、安定した接続ができず、水道施設の制御が不能になる恐れがあることから、日立製作所の製品を使用することが必須であるため。 また、当該工事において、インバータの切替作業時も監視制御が必要であること、施工後のメンテナンス及び異常発生時の緊急対応なども対応しなければならないことから、県内唯一の日立特約店であり、緊急時の対応も可能となっているため。
2025000144	1									45,089,000		当初仮設インバータ盤設置後、更新を計画していたが更新作業精査の結果、仮設インバータ盤を設置せず水道施設の養生期間を短縮できることが判明したため、対応する資材及び労務を減工するもの。 その他、現地精査の結果、変更設計書のとおり変更するもの。
2025000163		配水管布設替工事（R7-2工区）	ミヤウチ建設株式会社 代表取締役 菊地昭則	寒河江市大字白岩821番地の1	寒河江市若葉町 外 地内	水道施設工事	配水管老朽化に伴う布設替工事を行うもの。	2025/5/30	2025/12/3	81,950,000	一般競争入札	
2025000163	1											既設管との接続作業時、既設仕切弁を操作した際、老朽化により仕切弁が操作不能となったことから緊急でストッパーバルブを増工し、既設管接続を実施するため。 舗装復旧について、既設舗装厚が想定より厚く、道路管理者と協議した結果、既設舗装厚と同程度の舗装構成で復旧することとなり、舗装復旧面積、アスファルト殻処分等増工するため。 その他、現地精査の結果、変更設計書のとおり変更するため。

契約番号	契約 変更 枝番	工事名	契約の相手方 商号又は名称	契約の相手方 住所	施行場所 (主な土地の所在)	種別	概要	工事 着手日	工事 完成日	契約金額	入札及び 契約の方法	随意契約または変更契約の理由
2025000172		防災・安全交付金 配水管布設替工事 (R7-1工区)	國井建設株式会社 代表取締役 國井洋 介	寒河江市大字日田 360番地	寒河江市大字西根 外 地 内	水道施 設工事	給水優先度の高い施設への未耐震管 を更新し、配水管の耐震化を図るも の。	2025/5/30	2026/1/30	102,850,000	一般競争入札	
2025000172	1								2026/3/10			上下水道課発注の既設人孔鉄蓋更新 工事が同調して施工することとなり、 関係機関と協議の結果、工期を延期す るため。
2025000172	2									99,440,000		掘削深さ1.0m以上1.5m未満の箇所 において、当初土留めの設置を計画し ていたが、掘削したところ地山が自立 し安定していたため土留めを減工する ため。また、掘削幅を見直し、掘削土 量や舗装復旧面積を減工するため。 その他、現地精査の結果、変更設計 書のとおり変更するため。
2025000207		配水管布設替工事 (R7-10工区)	伊藤建設株式会社 代表取締役 伊藤 力	寒河江市字下河原 1番地	寒河江市西根北町 地内	水道施 設工事	市道ほなみ団地陵東中学校線道路新 設工事に伴う老朽化した配水管の布設 替工事を行うもの。	2025/5/30	2026/1/8	20,845,000	随意契約	寒河江市建設管理課発注の市道ほな み団地陵東中学校線道路新設工事(6- 1)と同一現場内の工事で、同工事に 伴い老朽化した配水管の布設替する工 事であり、現場での輻輳を避けるた め、また入札するより設計金額が安価 に計上できる見込みであり、工事の性 質上現在契約履行中の者に施工させた 方が経費の節減が確保できるなど有利 と認められるため。
2025000207	1									21,483,000		給水装置切替工において、道路工事 関連で新たに家を建て直したため、次 年度工事で予定していた2件分の給水 装置切替を当該工事で施工することと なり、給水装置切替工を増工するた め。 近接工事の配水管布設替工事(R7-1 工区)との調整により、主要地方道寒 河江村山線に布設した配水管の運用 が可能となり、既設管の撤去が必要と なったことから増工するため。 その他、現地精査の結果、変更設計 書の通り変更するため。

契約番号	契約 変更 枝番	工事名	契約の相手方 商号又は名称	契約の相手方 住所	施行場所 (主な土地の所在)	種別	概要	工事 着手日	工事 完成日	契約金額	入札及び 契約の方法	随意契約または変更契約の理由
2025000228		配水管布設替工事 (R7-3工区)	フジケン株式会社 代表取締役 郷野秀之	寒河江市大字八畝 271番地の1	寒河江市大字島字島北 外 地内	水道施 設工事	老朽化に伴う布設替工事を行うもの。	2025/6/10	2025/11/13	59,400,000	一般競争入札	
2025000228	1									63,932,000		舗装工において、道路管理者との協議により、舗装復旧幅の見直しを行ったため、舗装復旧面積を増工するため。 その他、現地精査の結果、変更設計書のとおり変更するため。
2025000231		公共下水道枝線 (汚水) 7-101工区工事	伊藤建設株式会社 代表取締役 伊藤力	寒河江市字下河原 1番地	寒河江市西根北町 地内	土木一 式工事	寒河江市建設管理課で計画している新設道路工事に合わせて、汚水管渠整備を実施するもの。	2025/5/28	2026/3/25	12,815,000	随意契約	道路新設工事と同一現場内の工事で、工事の安全、円滑な施工ができること、入札するより設計金額が安価に計上できる見込みであり、経費の削減が確保できるなど有利と認められるため。
2025000231	1									16,672,700		鋼管推進工口径を増工にて変更実施するため。現地を再調査し現地に合わせて数量を変更し変更設計書のとおり変更するため。
2025000282		水道施設浸水対策外構工事	ダイゴ建設株式会社 代表取締役 佐藤善博	寒河江市大字日和 田916番地の1	寒河江市大字西根 地内	水道施 設工事	水道施設浸水対策に伴う外構工事を行うもの。	2025/7/2	2025/12/3	22,550,000	一般競争入札	
2025000282	1									26,763,000		敷地内排水の見直しが必要となり、舗装工の一部を透水性舗装に変更し排水を確保することになった。それに伴い、土工、舗装工は増工、排水工は減工するため。 その他、現地精査の結果、変更設計書のとおり変更するため。
2025000286		配水管布設替工事 (R7-5工区)	東北村山建設株式会社 代表取締役 村山統一朗	寒河江市元町三丁 目12番1号	寒河江市本楯四丁目 外 地内	水道施 設工事	配水管老朽化に伴う布設替工事を行うもの。	2025/7/8	2025/12/25	52,800,000	一般競争入札	
2025000286	1									54,373,000		舗装復旧の影響範囲の見直しにより舗装復旧面積を増工するため。 その他、現地精査の結果、変更設計書のとおり変更するため。

契約番号	契約 変更 枝番	工事名	契約の相手方 商号又は名称	契約の相手方 住所	施行場所 (主な土地の所在)	種別	概要	工事 着手日	工事 完成日	契約金額	入札及び 契約の方法	随意契約または変更契約の理由
2025000288		既設減圧弁室等撤去工事	株式会社村建 代表 取締役 村上秀人	寒河江市中央一丁 目3番5号	寒河江市大字寒河江 地内	水道施 設工事	既設減圧弁室等の撤去工事を行うもの。	2025/7/2	2025/8/22	2,992,000	指名競争入札	
2025000288	1								2025/9/30			掘削箇所範囲内に電力柱の支線が隣 接し、管理者との協議に時間を費やして いることから工期を延期するため。
2025000288	2									2,662,000		撤去する減圧弁室と既設排水管が一 体化している箇所があり、切り離すこ とが困難であることから、コンクリー ト構造物撤去を減工するため。 その他、現地精査の結果、変更設計 書のとおり変更するため。
2025000306		配水管布設替工事 (R7-4工区)	犬飼建設株式会社 代表取締役 犬飼秀 幸	寒河江市大字西根 字高畑1780番地	寒河江市船橋町 地内	水道施 設工事	老朽化に伴う布設替工事を行うもの。	2025/7/3	2025/10/28	33,000,000	一般競争入札	
2025000306	1									34,100,000		舗装工において、地域住民からの要 望及び既設舗装の状況を鑑みて、舗装 復旧幅の見直しを行ったことから、舗 装復旧面積を増工するため。 その他、現地精査の結果、変更設計 書のとおり変更するため。
2025000307		史跡慈恩寺旧境内展望休憩所法面改修 工事	北條建設株式会社 代表取締役 北條精 一	寒河江市大字慈恩 寺字醍醐1207番地	寒河江市大字慈恩寺南 坂 地内	土木一 式工事	史跡慈恩寺旧境内展望休憩所の法面 崩壊した箇所を復旧するもの。	2025/6/26	2025/9/22	2,530,000	指名競争入札	
2025000329		寒河江市西部地区体育館屋根改修工事	伊藤建設株式会社 代表取締役 伊藤 力	寒河江市字下河原 1番地	寒河江市大字清助新田 地 内	屋根工 事	西部地区体育館屋根の複数箇所から 雨漏りが発生し、体育館屋根改修工 事を行うもの。	2025/8/1	2025/9/29	22,880,000	指名競争入札	
2025000332		寒河江百貨店を起点としたエリアイ ノベーションプロジェクトに係る寒河江 市中心市街地活性化センター2階リ ニューアル及び付帯工事	株式会社高木 代 表取締役 高橋 恒之	寒河江市大字島字 島東87番地	寒河江市本町二丁目8番 3号	建築一 式工事	中心市街地活性化の核となる拠点整 備を目的とした中心市街地活性化セン ター2階リニューアル工事及び付帯設 備更新工事を行うもの。	2025/8/7	2026/3/31	335,500,000	一般競争入札	

契約番号	契約 変更 枝番	工事名	契約の相手方 商号又は名称	契約の相手方 住所	施行場所 (主な土地の所在)	種別	概要	工事 着手日	工事 完成日	契約金額	入札及び 契約の方法	随意契約または変更契約の理由
2025000351		配水管布設替工事 (R7-8工区)	サラヤ株式会社 代表取締役 片山淳也	寒河江市本楯三丁目150番地の1	寒河江市大字谷沢 地内	水道施設工事	配水管老朽化に伴う布設替工事を行うもの。	2025/7/25	2025/11/28	33,770,000	一般競争入札	
2025000351	1								2026/1/16			地権者から施工時期の調整を求める旨の要望があり、配水管布設替工の施工順序を変更し施工時期の調整を行うことで、工程に遅れが生じ、工期内に施工を完了することが困難になることから工期を延長するため。
2025000351	2									35,728,000		布設予定箇所を掘削したところ、下水道管が横断していることが判明し、伏越しをしなければいけないことから、それに対応する資材及び労務を追加するため。 その他、現地精査の結果、変更設計書のとおり変更するため。
2025000387		配水管布設替工事 (R7-6工区)	佐藤建設工業株式会社 代表取締役 佐藤順一	寒河江市大字寒河江字月越23番地の1	寒河江市元町四丁目 地内	水道施設工事	老朽化に伴う布設替工事を行うもの。	2025/8/8	2025/12/26	46,475,000	一般競争入札	
2025000387	1								2026/3/19			既設管撤去工において、撤去予定の配水管の一部が今回布設予定の配水管布設予定路線と重複したため撤去が困難であることが判明し、既設管の一部を充填処理することになったため。 当該充填処理が追加されたことにより舗装復旧が冬季間に入ることが想定されたため、道路管理者との協議により季節間の舗装は避けることにより、工期を延長するため。
2025000387	2									47,058,000		配水管布設工において、当初1日当たり2人の誘導員を配置し施工を行う設計であったが、掘削箇所に既設埋設物が多く施工に時間を要したことから、誘導員を増工するため。 その他、現地精査の結果、変更設計書の通り変更するため。
2025000396		污水施設更新工事 7-1	國井建設株式会社 代表取締役 國井洋介	寒河江市大字日田360番地	寒河江市大字西根 外 地内	土木一式工事	ストックマネジメント計画に基づく管路施設（人孔鉄蓋）の更新改築工事を行うもの。	2025/8/1	2026/1/30	4,620,000	随意契約	配水管布設工事と同一現場内の工事 で、工事の安全、円滑な施工ができること、入札するより設計金額が安価に計上できる見込みであり、経費の節減が確保できるなど有利と認められるため。
2025000396	1								2026/3/10			現地精査により変更するため。
2025000396	2									4,533,100		現地精査の結果、変更設計書のとおり変更するため。

契約番号	契約 変更 枝番	工事名	契約の相手方 商号又は名称	契約の相手方 住所	施行場所 (主な土地の所在)	種別	概要	工事 着手日	工事 完成日	契約金額	入札及び 契約の方法	随意契約または変更契約の理由
2025000398		污水施設更新工事 7-2	ミヤウチ建設株式会社 代表取締役 菊地昭則	寒河江市大字白岩 821番地の1	寒河江市若葉町 外 地内	土木一 式工事	ストックマネジメント計画に基づく 管路施設（人孔鉄蓋）の更新改築工 事を行うもの。	2025/8/2	2025/12/3	5,060,000	随意契約	配水管布設工事と同一現場内の工 事で、工事の安全、円滑な施工が できること、入札するより設計金 額が安価に計上できる見込みで あり、経費の節減が確保できる など有利と認められるため。
2025000398	1									5,948,800		現地精査により変更するため。
2025000403		浄化槽設置工事（R7-9）	株式会社石山設備 代表取締役 石山 明	寒河江市大字寒河 江乙514番地の1	寒河江市大字清助新田 地 内	管工事	寒河江市浄化槽等設置申請書による 浄化槽設置工事を行うもの。	2025/8/5	2025/9/26	2,860,000	指名競争入札	
2025000403	1								2025/11/28	3,116,300		建築工事との工程調整に不測の時 間を要し、工期を延長するため。 現況舗装厚さが平均0.3mであり、 アスファルト舗装工数を現況に合 わせて変更増とするため。舗装工 事の期間が延びたことから、誘導 員数を増と変更するため。
2025000422		寒河江市立図書館空調設備等改修工事	株式会社村建 代表 取締役 村上秀人	寒河江市中央一丁 目3番5号	寒河江市中央一丁目7番 14号	管工事	建築・設備に劣化が見られ、特に、 空調機器の劣化が顕著なため、今 回熱源システムの更新を行うもの。 それに合わせて受変電設備等の改 修、1階便所の洋式化、授乳室の 設置を行うもの。	2025/9/1	2026/3/17	97,350,000	一般競争入札	
2025000437		寒河江市文化センター事務室空調機更新工事	株式会社宝工務店 代表取締役 犬飼博 明	寒河江市大字西根 字長面158番地の1	寒河江市文化センター	管工事	夏季と冬季の適正な温度管理のため 空調機の更新工事を行うもの。ま た、当該空調機を設置するための付 帯工事及び既存空調機の撤去工事 を行うもの。	2025/8/19	2025/9/18	4,895,000	随意契約	現在の空調機は、集中管理で冷水 又は温水を循環させ冷暖房を行っ ているが、現状冷風がほぼ出ない 状態になっている。当該業者は同 センターの空調機を長年保守点検 しており、既存設備を熟知し撤去 の際にも不都合がないように冷水 を的確に止めることができると 加え、設置のための配管・配線等 についても、熟知しているため早 急に対応が可能である。早急に空 調機を設置するため、改めて配管 ・配線等の調査をする必要がなく 設置でき、また適切に現在の空調 機を撤去できるため。

契約番号	契約 変更 枝番	工事名	契約の相手方 商号又は名称	契約の相手方 住所	施行場所 (主な土地の所在)	種別	概要	工事 着手日	工事 完成日	契約金額	入札及び 契約の方法	随意契約または変更契約の理由
2025000480		寒河江市市民文化会館舞台機構設備改修工事（第2期）	株式会社松村電機製作所 東北支店 支店長 元白弘和	宮城県仙台市青葉区五橋一丁目6番2号 K J ビルディング	寒河江市市民文化会館	機械器具設置工	当該施工箇所について、経年劣化により事故の懸念があり、安全面が危惧されるため更新箇所に優先度をつけて、今年度は①電動昇降機のガイドレール、②吊物制御盤・操作盤、③スクリーン、④絞り緞帳撤去を行うもの。	2025/10/3	2026/3/17	55,000,000	一般競争入札	
2025000498		配水管布設工事（R7-12工区）	国井建設株式会社 代表取締役 国井洋介	寒河江市大字日田360番地	寒河江市八幡町 地内	水道施設工事	市道八幡町2号線消雪設備工事に伴い、新たに配水管を布設するもの。	2025/10/3	2025/12/22	2,915,000	随意契約	寒河江市建設管理課発注の市道八幡町2号線消雪設備工事と同一現場内の工事であり、現場での輻輳を避けるため、また入札するより設計金額が安価に計上できる見込みであり、工事の性質上現在契約履行中の者に施工させた方が経費の節減が確保できるなど有利と認められるため。
2025000498	1									3,487,000		同一現場内で施工する建設管理課発注の市道八幡町2号線消雪設備工事において、資材の納入に時間を要し、工程に遅れが生じているが工期内に完成を目指すため、当該工事を先行して実施することとなったため、土工（掘削埋戻、コンクリート版切断）を増工するため。 その他、現地精査の結果、変更設計書のとおり変更するため。

契約番号	契約 変更 枝番	工事名	契約の相手方 商号又は名称	契約の相手方 住所	施行場所 (主な土地の所在)	種別	概要	工事 着手日	工事 完成日	契約金額	入札及び 契約の方法	随意契約または変更契約の理由
2025000502		市道ほなみ団地陵東中学校線道路新設付帯工事(6-4)	伊藤建設株式会社 代表取締役 伊藤力	寒河江市字下河原1番地	寒河江市大字西根 地内	土木一式工事	市道ほなみ団地陵東中学校線道路新設事業に伴う道路新設付帯工事を行うもの。	2025/10/2	2026/2/20	6,743,000	随意契約	先に発注された社会資本整備総合交付金市道ほなみ団地陵東中学校線道路新設工事(6-4)に関連する工事であり、工事の輻輳を避け安全かつ円滑な施工を確保するため。 また、入札するより設計金額が安価に計上できる見込みであり、工事の性質上現在履行中の者に施工させたほうが経費の削減が確保できるなど有利と認められるため。
2025000502	1								2026/3/19			現地精査により変更するもの。
2025000502	2									8,437,000		現地精査の結果、既設用水路に架かる民地乗入橋及び間知ブロック等のコンクリート構造物の撤去が必要となったため。 また、掘削作業に伴い金属くずや廃プラスチック等の産業廃棄物が確認され、処分する必要が生じ、構造物撤去工を増工するため。 その他、現場精査の結果、数量調書のとおり変更するため。
2025000504		元町地内防火水槽撤去工事	東北村山建設株式会社 代表取締役 村山統一朗	寒河江市元町三丁目12番1号	寒河江市元町三丁目 地内	土木一式工事	民地に存在する防火水槽について、民地所有者から防火水槽の撤去の要望があり、周囲の消防水利が消火栓により確保できることから撤去するもの。	2025/11/4	2025/12/18	2,992,000	指名競争入札	
2025000504	1									3,446,768		施工箇所が付近の小中学校の通学路に面しており、児童生徒の転落事故等防止のため、仮設用フェンス(L=16m、H=1.8m)、単管パイプバリケード(L=8m)の設置が必要であると認められるため。
2025000525		市道中央2号線外2路線舗装整備工事	犬飼土木工事株式会社 代表取締役 犬飼悠平	寒河江市大字西根1745番地の3	寒河江市中央二丁目 外地内	ほ装工事	寒河江市公共事業整備優先順位審査会により実施するもの。	2025/10/17	2025/12/26	13,640,000	指名競争入札	
2025000525	1								2026/3/19	15,290,000		現場精査した結果、工事箇所周辺の住民の出入りや歩行者の安全確保が必要なことから、交通誘導員を増工変更するため。現場精査した結果、別紙数量計算書のとおり増工変更するため。

契約番号	契約 変更 枝番	工事名	契約の相手方 商号又は名称	契約の相手方 住所	施行場所 (主な土地の所在)	種別	概要	工事 着手日	工事 完成日	契約金額	入札及び 契約の方法	随意契約または変更契約の理由
2025000527		社会資本整備総合交付金 公共下水道 枝線（污水）7-1工区工事	犬飼建設株式会社 代表取締役 犬飼秀 幸	寒河江市大字西根 字高畑1780番地	寒河江市大字西根 地内	管工事	寒河江市建設管理課で計画している 新設道路工事に合わせて、污水管渠整 備を実施するもの。	2025/10/18	2026/3/31	56,650,000	随意契約	道路新設工事と同一現場内の工事 で、工事の安全、円滑な施工ができる こと、入札するより安価に計上できる 見込みであり、経費の削減が確保でき るなど有利と認められるため。
2025000527	1								2026/5/29			現地精査により変更するため。
2025000528		社会資本整備総合交付金 公共下水道 枝線（污水）7-2工区工事	國井建設株式会社 代表取締役 國井洋 介	寒河江市大字日田 360番地	寒河江市大字西根 地内	管工事	寒河江市建設管理課で計画している 新設道路工事に合わせて、污水管渠整 備を実施するもの。	2025/10/17	2026/3/31	50,050,000	随意契約	道路新設工事と同一現場内の工事 で、工事の安全、円滑な施工が出来る こと、入札するより設計金額が安価に 計上できる見込みであり、経費の削減 が確保できるなど有利と認められるた め。
2025000528	1								2026/6/30			現地精査により変更するため。
2025000537		旧にしね保育所改修及び駐車場整備工 事	伊藤建設株式会社 代表取締役 伊藤 力	寒河江市字下河 原 1 番地	寒河江市大字西根 地内	建築一 式工事	旧にしね保育所の増築部分の放課後 児童クラブへの改修並びに放課後児童 クラブの駐車場を整備する工事を実施 するもの。	2025/10/25	2026/2/27	38,830,000	一般競争入札	
2025000537	1								2026/3/19			積雪の影響及び土壌改良工事の追加 に伴い、工期を延長するため。
2025000544		配水管布設替工事（R7-11工区）	株式会社宝工務店 代表取締役 犬飼博 明	寒河江市大字西 根字長面158番地 の1	寒河江市大字西根 地内	水道施 設工事	市道ほなみ団地陵東中学校線幹線水 路整備工事に伴う老朽化した配水管の 布設替工事を行うもの。	2025/11/8	2026/3/27	24,200,000	随意契約	寒河江市建設管理課発注の市道ほな み団地陵東中学校線幹線水路整備工事 と同一現場内の工事、同工事に伴い 老朽化した配水管を布設替する工事で あり、現場での輻輳を避けるため、ま た、入札するより設計金額が安価に計 上できる見込みであり、工事の性質上 現在契約履行中の者に施工させた方が 経費の節減が確保できるなど有利と認 められるため。
2025000544	1											隣接工事の市道ほなみ団地陵東中学 校線幹線水路整備工事（寒河江市建設 管理課発注）において、水路の設計変 更があり、関係機関と協議した結果、 当工事の法線を変更することとなった ため、法線変更に合わせて資材及び土 工を変更し、増工するため。 その他、現地精査の結果、変更設計 書のとおり変更するため。

契約番号	契約 変更 枝番	工事名	契約の相手方 商号又は名称	契約の相手方 住所	施行場所 (主な土地の所在)	種別	概要	工事 着手日	工事 完成日	契約金額	入札及び 契約の方法	随意契約または変更契約の理由
2025000546		公共下水道枝線（汚水）7-102工区工事	伊藤建設株式会社 代表取締役 伊藤力	寒河江市字下河原 1番地	寒河江市西根北町 地内	土木一 式工事	寒河江市建設管理課で計画している 新設道路工事に合わせて、汚水管渠整 備を実施するもの。	2025/10/30	2026/2/27	9,130,000	随意契約	道路新設工事と同一現場内の工事 で、工事の安全、円滑な施工が出来る こと、また入札するより設計金額が安 価に計上できる見込みであり、経費の 削減が確保できるなど有利と認められ るため。
2025000546	1								2026/3/19	10,277,300		下水道本管の延長に伴い土工数量等 の変更を行うため。
2025000556		寒河江市総合福祉保健センター2階視 聴覚室照明及び1階総合子どもセン ターふれあい広場照明LED化工事	株式会社さとう電 熱 代表取締役 佐 藤弘康	寒河江市若葉町13 番地の9	寒河江市総合福祉保健セ ンター	電気工 事	市総合福祉保健センター2階視聴覚 室と1階総合子どもセンターふれあい 広場に設置の照明設備が経年劣化によ る故障等の不具合で正常に機能せずセ ンターの利用に支障が生じているた め、照明設備をLEDに更新するも の。	2025/11/20	2026/3/25	6,105,000	指名競争入札	
2025000585		汚水施設更新工事 7-3	佐藤建設工業株式 会社 代表取締役 佐藤順一	寒河江市大字寒河 江字月越23番地の 1	寒河江市元町四丁目 地内	土木一 式工事	ストックマネジメント計画に基づく 管路施設（人孔鉄蓋）の更新改築工事 を行うもの。	2025/11/29	2025/12/26	3,190,000	随意契約	配水管布設工事と同一現場内の工事 で、工事の安全、円滑な施工ができる こと、また入札するより設計金額が安 価に計上できる見込みであり、経費の 節減が確保できるなど有利と認められ るため。
2025000585	1								2026/3/19	2,984,300		現地精査により変更するため。
2025000586		鶯沢川浸水対策護岸整備工事	伊藤建設株式会社 代表取締役 伊藤 力	寒河江市字下河原 1番地	寒河江市大字中郷 地内	土木一 式工事	鶯沢川の浸水被害を軽減するため、 護岸整備工事を実施するもの。	2025/12/5	2026/3/27	30,030,000	一般競争入札	
2025000586	1								2026/4/17			降雪より河川水位が上昇したことで 河川部に建設する仮設道路設置工事に 時間を要したことから完成期日を延長 するため。
2025000591		汚水施設更新工事 7-4	犬飼土木工事株式 会社 代表取締役 犬飼悠平	寒河江市大字西根 1745番地の3	寒河江市中央二丁目外 地 内	土木一 式工事	ストックマネジメント計画に基づく 管路施設（人孔鉄蓋）の更新改築工事 を行うもの。	2025/11/27	2025/12/26	5,390,000	指名競争入札	
2025000591	1								2026/3/19			現地精査により変更するため。
2025000591	2									5,767,300		現地精査により変更するため。

契約番号	契約 変更 枝番	工事名	契約の相手方 商号又は名称	契約の相手方 住所	施行場所 (主な土地の所在)	種別	概要	工事 着手日	工事 完成日	契約金額	入札及び 契約の方法	随意契約または変更契約の理由
2025000626		市道上野1号線舗装整備工事	フジケン株式会社 代表取締役 郷野 秀之	寒河江市大字八畝 271番地の1	寒河江市大字白岩 地内	ほ装工 事	寒河江市公共事業整備優先順位審査 会により実施するもの。	2025/12/24	2026/2/27	6,325,000	指名競争入札	
2025000626	1									6,743,000		護岸ブロックと既設舗装の間が舗装 されていないため一体的な舗装を行う 予定だったが、既存土が路盤材として 適さない土質であったため、新たに路 盤材を敷設する必要性が生じ、路盤工を 増工変更するため。 その他、現場精査の結果、数量調書 のとおり変更するため。
2025000630		道路メンテナンス事業田沢橋橋梁補修 工事	北條建設株式会社 代表取締役 北條精 一	寒河江市大字慈恩 寺字醍醐1207番地	寒河江市大字慈恩寺 地内	土木一 式工事	寒河江市橋梁長寿命化修繕計画によ り決定された橋梁の補修工事を実施す るもの。	2025/12/23	2026/3/25	8,800,000	指名競争入札	
2025000630	1								2026/4/30			防護柵補修工において現場精査の結 果、防護柵の支柱部に取り付けるU字 アンカーボルトによる固定が安定性及 び耐久性につながることから、U字ア ンカーボルトを増工変更するため。 その他、現地精査の結果、数量調書 のとおり変更するため。
2025000631		道路メンテナンス事業最上堰橋橋梁補 修工事	森田建設株式会社 代表取締役社長 森 田 進	寒河江市若葉町13 番地の12	寒河江市大字中郷 地内	土木一 式工事	寒河江市橋梁長寿命化修繕計画によ り決定された橋梁の補修工事を実施す るもの。	2025/12/24	2026/3/25	10,560,000	一般競争入札	
2025000631	1								2026/5/29			断面修復工において、1月中旬から 2月頃の冬期間に施工した場合、ひび 割れが発生し耐久性及び品質の確保が できない恐れがあるため。また施工期 間中の積雪の影響により工事進捗に遅 れが生じたことから工期を延長するた め。

契約番号	契約 変更 枝番	工事名	契約の相手方 商号又は名称	契約の相手方 住所	施行場所 (主な土地の所在)	種別	概要	工事 着手日	工事 完成日	契約金額	入札及び 契約の方法	随意契約または変更契約の理由
2025000643		寒河江市総合福祉保健センター（総合子どもセンター）駐車場整備工事	八松園株式会社 代表取締役 伊藤誠一	寒河江市中央工業団地186番地の2	寒河江市総合福祉保健センター	ほ装工事	寒河江市総合福祉保健センター（総合子どもセンター）の東側拡張用地を、施設利用者及びゆめはーと寒河江を利用する子ども同伴者用の駐車場とするため、舗装工事を実施するもの。	2026/1/20	2026/3/24	5,390,000	指名競争入札	
2025000643	1									6,145,700		現場精査の結果、駐車場の勾配を確保できず、舗装表面による排水処理が困難なことから、透水性アスファルトに変更して排水処理を行うこととし、舗装構成を変更するため。 また、県道からの出入口について、乗入れ部の幅が3.0mと狭く、身障者の車両が進入する際に縁石に乗り上げてしまう可能性が高く安全性が確保されないことから、乗入れ部の幅を1.8m拡幅するため増工するため。 当初車いすマークを設置する予定だったが、身障者に限らずマタニティ車両も利用可能とするため、表示内容を変更するため。 その他、現場精査により変更するため。
2025000644		市道八楸日田線舗装整備工事	犬飼建設株式会社 代表取締役 犬飼秀幸	寒河江市大字西根字高畑1780番地	寒河江市大字西根 地内	ほ装工事	寒河江市道路舗装長寿命化修繕計画に基づき事業を実施するもの。	2026/1/20	2026/3/13	29,260,000	指名競争入札	
2025000644	1								2026/3/25			大雪により現場作業の効率が著しく低下したことにより、工期を延長するため。
2025000644	2									28,667,100		当初設計では、NO.0～NO.11付近区間の舗装幅を6.7mで施工予定であったが、現場確認したところ、当区間の南側には水路への転落防止のためガードレールが設置されており、切削機での施工がガードレールが支障となり施工が困難であるため、当区間の舗装幅を6.3mにしたことにより舗装復旧面積を減工変更するため。 その他、現地精査した結果、現場に適合するよう変更するため。

契約番号	契約 変更 枝番	工事名	契約の相手方 商号又は名称	契約の相手方 住所	施行場所 (主な土地の所在)	種別	概要	工事 着手日	工事 完成日	契約金額	入札及び 契約の方法	随意契約または変更契約の理由
2025000647		市道平塩中郷線舗装整備工事	後藤建設株式会社 代表取締役 後藤吉裕	寒河江市大字島 646番地の15	寒河江市大字中郷 地内	ほ装工 事	寒河江市道路舗装長寿命化修繕計画に基づき、事業を実施するもの。	2026/1/20	2026/3/19	14,080,000	指名競争入札	
2025000647	1									14,705,900		切削深は5cmであったが、既設側溝への擦り付けや路面排水を考慮した道路勾配を計画した結果、平均切削深を6.6cmに変更するため。 その他、現場精査の結果、数量調書のとおり変更するため。
2025000661		市道バイパス本橋線外1路線舗装整備工事	青山建設株式会社 代表取締役 青山龍平	寒河江市緑町227 番地の1	寒河江市本橋一丁目 外 地内	ほ装工 事	寒河江市公共事業整備優先順位審査会により決定された舗装整備工事を実施するもの。	2026/1/20	2026/3/19	14,410,000	指名競争入札	
2025000661	1									18,718,700		現場精査の結果、市道バイパス本橋線のNo.1～No.4+16.25の区間について境界確認した結果、既存舗装と民地側土留めの間の路肩部分についても道路用地であると判明し、当該路肩部分の舗装についても隣接する住民の承諾を得られたことから、舗装面積を変更増として施工するため。 その他、現場精査した結果、舗装面積について別紙数量計算書のとおり変更するため。
2025000662		寒河江百貨店を起点としたエリアイン ベーションプロジェクトに係る寒河江 市中心市街地活性化センター2階重量 シャッター交換工事	株式会社高木 代表 取締役 高橋恒之	寒河江市大字島宇 島東87番地	寒河江市本町二丁目8番3 号	建具工 事	市中心市街地活性化センター2階に おける重量シャッターの更新工事を行 うもの。	2026/1/17	2026/3/31	20,680,000	随意契約	当該事業者は、今年度「寒河江百貨店を起点としたエリアインベーションプロジェクトに係る寒河江市中心市街地活性化センター2階リニューアル及び付帯工事」（以下「既工事」という。）を現在施行中である。 既工事は令和8年3月31日までの工期となっており、仮に他の事業者が本工事を受注した場合、電気配線、重量シャッターの取付、天井・壁等の取合い、内装等仕上げ作業において相当の協議を要し、既工事へ影響を及ぼし工期内に完成に至らない可能性があり、こういった状況から、人材や資材の確保、現場確認、搬入経路の確保、現場管理や既工事とのスケジュール調整、施工管理等業務を滞りなく行い、かつ既工事の工程等に影響を与えず、シャッターの取付や天井等の取合い、統一感ある仕上げを行えるのは、既工事を受注している事業者以外にはないため。

契約番号	契約 変更 枝番	工事名	契約の相手方 商号又は名称	契約の相手方 住所	施行場所 (主な土地の所在)	種別	概要	工事 着手日	工事 完成日	契約金額	入札及び 契約の方法	随意契約または変更契約の理由
2025000665		市道慈恩寺西覚寺線舗装整備工事	國井建設株式会社 代表取締役 國井洋 介	寒河江市大字日田 360番地	寒河江市大字高松 地内	ほ装工 事	優先順位審査会により実施するも の。	2025/12/26	2026/2/27	5,390,000	指名競争入札	
2025000665	1									4,888,400		現場精査の結果、NO.6+9.89～ NO.8+3.0については国道用地であっ たため舗装数量を506㎡に減工変更す るため。 また、当初車線分離標は計上してい なかったが、本路線は通学路に指定さ れており、歩行者の安全の確保及び、 車両の縁石への接触を防ぐために車線 分離標を増工変更するため。 その他、現場精査の結果、数量調書 のとおり変更するため。
2025000666		南町地内防火水槽撤去工事	伊藤建設株式会社 代表取締役 伊藤 力	寒河江市字下河原 番地	寒河江市南町 地内	土木一 式工事	土地所有者から該当土地の売買にあ たり更地にしたいと防火水槽の撤去の 要望があったことから、周辺水利設置 状況等から総合的に判断し、撤去やむ なしとして判断したもの。	2026/1/10	2026/2/13	2,530,000	随意契約	該当土地の擁壁撤去や整地を施工す る事業者と随意契約を行うことによ り、土地所有者が希望する期間内に工 事を終わられることや、擁壁解体や整 地工と同時に施工することで、重機を 始めとする建設資機材に要する経費等 を抑えられる見込みであるため。
2025000687		道路メンテナンス事業島橋橋梁補修工 事	青山建設株式会社 代表取締役 青山龍 平	寒河江市緑町227 番地の1	寒河江市大字寒河江 地内	土木一 式工事	寒河江市橋梁長寿命化修繕計画によ り決定された橋梁の補修工事を実施す るもの。	2026/2/14	2026/3/31	33,000,000	一般競争入札	
2025000687	1								2026/6/30			NEXCO東日本管内における山形自 動車道に交差する跨道橋であり、施工 管理上の体制や規制計画等の協議に時 間を要することから、工期を延長する ため。

契約番号	契約 変更 枝番	工事名	契約の相手方 商号又は名称	契約の相手方 住所	施行場所 (主な土地の所在)	種別	概要	工事 着手日	工事 完成日	契約金額	入札及び 契約の方法	随意契約または変更契約の理由
2025000705		社会資本整備総合交付金市道ほなみ団地陵東中学校線道路新設付帯工事（6-5）	犬飼建設株式会社 代表取締役 犬飼秀幸	寒河江市大字西根 字高畑1780番地	寒河江市大字西根 地内	土木一 式工事	市道ほなみ団地陵東中学校線道路新設工事に伴う道路新設工事を行うもの。	2026/1/28	2026/3/19	6,512,000	随意契約	令和6年度交付金繰越事業費を精査した結果、令和6年度交付金繰越予算範囲内で発注が可能であることから市道ほなみ団地陵東中学校線道路新設工事に接続する取付道路の一部を発注し事業の進捗を図るため。 また、同一施工者が施工することにより、工程調整の円滑化、施工管理の一体性の確保および安全性の向上が図られ、入札するより設計価格が安価に計上できる見込みであり、工事の性質上現在履行中の者に施工させたほうが経費の削減が確保できるなど有利と認められるため。
2025000705	1									3,381,400		令和6年度交付金繰越事業費にて、市道ほなみ団地陵東中学校線道路新設工事に接続する取付道路の一部を施工し、事業の進捗を図るものであったが、同繰越予算額を精査した結果、他工事において増工が生じたことにより、当初設計内容のすべてを実施することが困難となったため、予算執行状況を踏まえ、擁壁工及び排水構造物を減工変更するため。 その他、現場精査の結果、数量調書のとおり変更するため。
2025000713		污水施設修繕工事 7-6	青山建設株式会社 代表取締役 青山龍平	寒河江市緑町227 番地の1	寒河江市本橋一丁目 外地内	土木一 式工事	ストックマネジメント計画に基づく管路施設（人孔鉄蓋）の更新改築工事を行うもの。	2026/1/30	2026/3/19	3,025,000	指名競争入札	
2025000713	1									2,928,200		建設管理課の舗装工事と工程調整し、仮舗装が不要になったことから減工とするため。 その他、数量を現場に合うように変更するため。

契約番号	契約 変更 枝番	工事名	契約の相手方 商号又は名称	契約の相手方 住所	施行場所 (主な土地の所在)	種別	概要	工事 着手日	工事 完成日	契約金額	入札及び 契約の方法	随意契約または変更契約の理由
2025000715		市道八楯日田線舗装整備工事 (2工区)	國井建設株式会社 代表取締役 國井 洋介	寒河江市大字日田 360番地	寒河江市大字日田 地内	ほ装工 事	寒河江市道路舗装長寿命化修繕計画 及び優先順位審査会に基づき、事業を 実施するもの。	2026/2/13	2026/3/31	15,180,000	指名競争入札	
2025000715	1								2026/6/30			当該現場は、度重なるオーバーレイ により路面が嵩上げされており、路面 排水が円滑に行われておらず、既設側 溝と舗装面に大きな落差がある状況が 確認されたため、適切な排水機能およ び車両の安全を確保するためには仕上 がり高さの再検討が必要となり、現況 測量および縦横断計画の見直しに時間 を要したため、工期を延長するため。
2025000797		社会資本整備総合交付金市道ほなみ団 地陵東中学校線道路新設工事 (7-3)	伊藤建設株式会社 代表取締役 伊藤 力	寒河江市字下河原 1番地	寒河江市西根北町 外 地 内	土木一 式工事	市道ほなみ団地陵東中学校線道路新 設事業に伴う道路新設工事を行うも の。	2026/3/26	2026/3/31	90,420,000	一般競争入札	
2025000797	1								2026/11/30			前年度工事の社会資本整備総合交付 金市道ほなみ団地陵東中学校線道路新 設工事 (6-1) および (6-4) の完成後 に発注するものであったが、上下水道 課発注の公共下水道枝線 (汚水) 7- 101工区工事において、既設汚水樹が 使用中であったため、新設汚水樹との 切替作業に時間を要したことや、施工 期間中の積雪の影響により、工事完成 まで時間を要し、本工事の発注に遅れ が生じたため、工期を延長するため。
2025000799		社会資本整備総合交付金寒河江市野球 場受変電設備更新工事	東北電化工業株式 会社 寒河江営業所 所長 佐藤政明	寒河江市西根北町 9番27号	寒河江市大字寒河江 地内	電気工 事	寒河江市都市公園長寿命化計画に基 づき老朽化した寒河江市野球場の更新 工事を行うもの。	2026/3/27	2026/3/31	26,180,000	指名競争入札	
2025000799	1								2026/12/11			本工事の受変電設備は受注生産であ り製作に時間を要することから、工期 を延長するため。

変更契約を実施した場合は、変更契約枝番を記載の上、変更箇所を記載。