

整備計画変更理由書

寒河江市

○変更理由

①下水道事業の実施状況により、要素となる事業の事業開始年度と終了年度及び事業費の見直しを行ったため。

○変更内容

要素事業番号	要素事業名	要素事業の新設・削除・変更	変更内容・事業内容(具体的に記載してください)
A07-002	3号幹線系(柴橋)(未普及対策)	変更	H32～H32をR3～R3にに変更
A07-004	12号幹線系(日田)(未普及対策)	変更	全体事業費93百万円を123百万円に変更
A07-005	1号幹線系(日田)(未普及対策)	変更	全体事業費102百万円を72百万円に変更
その他変更箇所			
変更項目		変更内容	
交付金の執行状況		平成31年度の交付金の執行状況を記載した。	