

寒河江市発注工事に係る契約の内容に関する公表資料(建設工事)

契約番号	契約 変更 枝番	工事名	契約の相手方 商号又は名称	契約の相手方 住所	施行場所 (主な土地の所在)	種別	概要	工事 着手日	工事 完成日	契約金額	入札及び 契約の方法	随意契約または変更契 約の理由
2022000333		葉山市民荘屋根改修工事	軽部建設株式会 社 代表取締役 軽部 安貢	寒河江市大字米 沢字富沢790 番地の1	寒河江市葉山市民荘	建築一 式工事	令和4年の大雪により被災した葉山市民荘の屋根等を改修するための工事です。	7月15日	10月31日	6,490,000	指名競争入札	
2022000310		西根・醍醐小学校特別教室等空調設備整備工事	株式会社宝工務 店 代表取締役 犬飼 博明	寒河江市大字西 根字長面158 番地の1	西根小学校内 醍醐小 学校内	管工事	西根小学校、醍醐小学校の空調設備の設置を行う。	7月21日	10月31日	20,790,000	一般競争入札	
2022000346		南部小学校トイレ大規模改修工事	サラヤ株式会社 代表取締役 皿 谷 太郎兵衛	寒河江市本橋三 丁目150番地 の1	南部小学校 地内	管工事	南部小学校のトイレの快適な環境確保のため、床の乾式化や洋式化を含めた改修を実施する。	8月5日	2月28日	28,270,000	一般競争入札	
2022000347		柴橋小学校トイレ大規模改修工事	伊藤建設株式会 社 代表取締役 伊藤 力	寒河江市字下河 原1番地	柴橋小学校 地内	管工事	柴橋小学校のトイレの快適な環境確保のため、床の乾式化や洋式化を含めた改修を実施する。	8月5日	2月28日	18,150,000	一般競争入札	
2022000353		寒河江小学校LED照明更新工事	株式会社土田電 気工事 代表取 締役 土田 晴 輝	寒河江市字道生 188番地	寒河江小学校内	電気工 事	寒河江小学校の校舎、体育館等の照明についてLED照明に更新を図るものです。それにより、使用電気料の削減を図りまた、学習環境の改善につながります。	8月5日	2月28日	38,500,000	一般競争入札	
2022000353	1									40,707,700		体育館の照明を分割して調光できるようにして、教育活動や避難所使用の際の利便性を高める。
2022000354		寒河江中部小学校LED照明更新工事	株式会社さとう 電熱 代表取締 役 佐藤 弘康	寒河江市若葉町 13番地の9	寒河江中部小学校内	電気工 事	寒河江中部小学校の校舎や体育館等の照明について、LED照明に更新を行うものです。使用電気料の削減や学習環境の改善を行います。	8月5日	2月28日	33,880,000	一般競争入札	
	1									35,567,400		体育館の照明を分割して調光できるようにして、教育活動や避難所使用の際の利便性を高める。
2022000193		田代地区多目的交流館給水管更生工事	サラヤ株式会社 代表取締役 皿 谷 太郎兵衛	寒河江市本橋三 丁目150番地 の1	田代地区多目的交流館	管工事	田代地区多目的交流館は、旧田代小学校として昭和55年に供用を開始し、平成29年度に実施した改装工事を経て平成30年から本格運用を開始しております。令和3年度中から、高架水槽からの配水系統において濁りが発生するため、給水管更生工事を実施します。	6月8日	7月19日	6,820,000	指名競争入札	

2022000193	1							8月5日				当初予定していた水質検査の結果が工期内（令和4年6月8日～同7月19日）に出ないことが判明したため。受注者が確認したところ、結果が出るのは7月29日頃の見通しとのことから、幅を持たせて工期を8月5日まで延長するものです。
2022000071		市道ほなみ団地陵東中学校線道路新設工事（4-1）	犬飼建設株式会社 代表取締役 犬飼 秀幸	寒河江市大字西根字高畑1780番地	寒河江市大字西根地内	土木一式工事	市道ほなみ団地陵東中学校線道路新設事業に伴う道路新設工事	4月26日	7月29日	21,780,000	随意契約	令167条の2第1項第6号（入札に付することが不利と認められるとき）
2022000071	1									27,023,700		当初、発生土の処理を場外搬出で計画していたが、道路新設工事（31）を含めた掘削土の一部を他工事（桜回廊整備事業）に搬出するため、発生土として利用可能な強度（qc=200 k N/m ³ 程度）となるよう、生石灰にて改良を行うため等
2022000104		市道西寒河江6号線舗装整備工事	フジケン株式会社 代表取締役 郷野 秀之	寒河江市大字八楯271番地の1	寒河江市六供町2丁目地内	土木一式工事	当該箇所は優先順位審査会により事業を実施するものである。	5月26日	7月29日	3,685,000	指名競争入札	
2022000133		社会資本整備総合交付金 市道上高屋西浦線側溝整備工事	森田建設株式会社 代表取締役 社長 森田 進	寒河江市若葉町13番地の12	寒河江市大字高屋地内	土木一式工事	当該箇所は現況側溝の老朽化が激しく水の流れが悪いため、側溝の入替えを行い路面排水処理を確保するとともに、地域環境の向上を図る。	6月17日	9月30日	14,960,000	一般競争入札	
2022000133	1									16,036,900		現場精査、測量の結果、舗装復旧の一部について影響部分に亀裂が生じ、段差等が見られることから、スムーズな交通確保のため、舗装復旧工を増工し、また、隣接土地への車輛乗り入れ部等の箇所について原形復旧のため、コンクリート舗装等を増工したい等。

2022000203		令和4年度社会資本整備総合交付金 高田団地A棟外壁・屋根改修工事	布施建設株式会社 代表取締役 布施 健	寒河江市南町三 丁目3番35号	寒河江市高田1丁目2 番地の1地内	建築一 式工事	高田団地A棟については、平成5年に建築され、30年を経過しようとしております。外壁にクラック及び塗膜剥離が多く見られる状況にあります。また、屋根についても経年劣化による塗膜剥離及び交換前の止水アングルの錆による貫錆も見られるため早急な対応が必要となっております。公営住宅等長寿命化計画に基づいて、令和6年度まで計画的に外壁・屋根の全面的な改修をするため、この度はA棟の外壁・屋根改修工事を施工するものです。	6月25日	12月15日	35,420,000	一般競争入札	
2022000264		市道船橋町元町線浸水対策工事	國井建設株式会社 代表取締役 國井 仁	寒河江市大字日 田360番地	寒河江市船橋町地内	土木一 式工事	当該箇所は現況側溝の老朽化が激しく降雨時に浸水することから、側溝の入換えを行い路面排水処理を確保するとともに、地域環境の向上を図る。	7月12日	1月31日	33,550,000	一般競争入札	
2022000275		市道洲崎若神子線外1路線舗装整備工 事	青山建設株式会 社 代表取締役 青山 龍平	寒河江市緑町2 27番地の1	寒河江市中央工業団地 外地内	土木一 式工事	当該箇所は寒河江市道路舗装長寿命化修繕計画に基づき、事業を実施するものである。	7月13日	9月30日	20,570,000	指名競争入札	
2022000275	2									23,499,300		当初計画していな かった箇所で舗装劣 化が激しい箇所が見 つかったため、舗装 面積の増工をしたい 等。
2022000287		市道八楸日田線側溝整備工事	國井建設株式会 社 代表取締役 國井 仁	寒河江市大字日 田360番地	寒河江市大字日田地内	土木一 式工事	当該箇所は優先順位審査会により事業を実施するものである。	7月12日	10月31日	4,675,000	指名競争入札	
2022000290		市道皿沼日田線舗装整備工事	國井建設株式会 社 代表取締役 國井 仁	寒河江市大字日 田360番地	寒河江市大字高屋地内	舗装工 事	市公共事業整備優先順位審査会により決定された舗装整備を実施するものである。	7月27日	9月30日	7,700,000	指名競争入札	
2022000290	1											当初予定されてい なかった、当該工事区 間に係る下水道マン ホール蓋の交換及び消 雪パイプ補修工事が 別途施工されること となったため、下記 のとおり工期を変更 したい。
2022000329		市道川前村山橋線側溝整備工事	株式会社建図 代表取締役 眞 木 孝	寒河江市大字日 田字五反208 番地の13	寒河江市大字日田地内	土木一 式工事	当該箇所は優先順位審査会により事業を実施するものである。	7月27日	10月31日	4,840,000	指名競争入札	
2022000345		麓地区浸水対策工事	軽部建設株式会 社 代表取締役 軽部 安貞	寒河江市大字米 沢字富沢790 番地の1	寒河江市大字白岩 地 内	土木一 式工事	当該箇所は優先順位審査会により事業を実施するものである。	8月5日	12月23日	9,020,000	指名競争入札	
2022000362		市道六供町八幡線側溝整備工事	森田建設株式会 社 代表取締役 社長 森田 進	寒河江市若葉町 13番地の12	寒河江市八幡町地内	土木一 式工事	市公共事業整備優先順位審査会により決定された側溝整備を実施するものである。	8月20日	11月30日	11,660,000	一般競争入札	

2022000372		市道皿沼日田線散水消雪施設更新工事	日本地下水開発株式会社 代表取締役 桂木 宣均	山形県山形市大字松原777番地	寒河江市大字高屋地内	さく井工事	市道皿沼日田線の散水消雪設備に係る井戸揚水ポンプ及び揚水管等が老朽化したため、揚水ポンプ及び揚水管を更新するものです。	8月22日	11月30日	19,690,000	指名競争入札	
2022000397		社会資本整備総合交付金 寒河江市都市公園（丸内公園）遊具長寿命化工事	佐藤建設工業株式会社 代表取締役 佐藤 順一	寒河江市大字寒河江字月越23番地の1	寒河江市南町一丁目地内	造園工事	寒河江市都市公園施設長寿命化計画に基づく公園施設工事を実施するものである。	9月21日	1月31日	14,927,000	指名競争入札	
2022000405		社会資本整備総合交付金 寒河江市都市公園（落衣前第2号公園）遊具長寿命化工事	有限会社グリーン・プランテーション 代表取締役 瀧川 利英	寒河江市大字寒河江字鷹の巣4番地3	寒河江市落衣前地内	造園工事	寒河江市都市公園施設長寿命化計画に基づく公園施設工事を実施するものである。	9月17日	1月31日	8,360,000	指名競争入札	
2022000418		市道ほなみ団地陵東中学校線道路新設工事（4-2）	株式会社宝工務店 代表取締役 犬飼博明	寒河江市大字西根字長面158番地の1	寒河江市大字西根地内	土木一式工事	市道ほなみ団地陵東中学校線道路新設事業に伴う道路新設工事	9月17日	3月24日	31,900,000	一般競争入札	
2022000438		湯沢川浸水対策工事	フジケン株式会社 代表取締役 郷野 秀之	寒河江市大字八鉢271番地の1	寒河江市大字白岩 地内	土木一式工事	当該箇所は大雨時に氾濫し、河床洗堀や土羽護岸が崩れた経緯があることから、コンクリートブロックを新設することで排水を確保するとともに地域環境の向上を図る。	9月29日	3月10日	23,980,000	一般競争入札	
2022000442		上野地区浸水対策工事	フジケン株式会社 代表取締役 郷野 秀之	寒河江市大字八鉢271番地の1	寒河江市大字白岩 地内	土木一式工事	当該路線は大雨時に排水が機能せず浸水した経緯があることから、側溝を新設することで排水を確保するとともに地域環境の向上を図る。	9月29日	3月10日	9,130,000	指名競争入札	
2022000065		道の駅チェリーランドさがえ高压幹線ケーブル等更新工事	東北電化工業株式会社 寒河江営業所 所長 佐藤 政明	寒河江市西根北町9-27	道の駅チェリーランドさがえ地内	電気工事	寒河江市チェリーランド再整備計画に基づき、敷地内に付属する関係施設やアクティビティエリアへの安心安全な電力供給を行うために老朽化の進む既存電気幹線ケーブル等を更新する	5月3日	12月20日	22,550,000	一般競争入札	
2022000070		チェリースポーツパーク拠点施設整備工事	伊藤建設株式会社 代表取締役 伊藤 力	寒河江市字下河原1番地	寒河江市大字島字島南地内	建築一式工事	公衆浴場等の整備工事を実施するため	4月27日	3月31日	690,800,000	随意契約	令167条の2第1項第2号（性質又は目的が入札に適さない）
2022000281		新市民浴場温泉送湯設備等整備工事	伊藤建設株式会社 代表取締役 伊藤 力	寒河江市字下河原1番地	寒河江市 大字島 地内	水道施設工事	新市民浴場（チェリースポーツパーク拠点施設）の整備に伴い、源泉から新市民浴場まで温泉を供給する必要があるため	7月19日	3月20日	79,530,000	一般競争入札	
2022000300		次世代子育てステーション整備工事	チェリーフラワーパーク株式会社 代表取締役 高橋 武彦	山形県寒河江市大字島字島東87番地	寒河江市大字八鉢字川原地内	建築一式工事	寒河江市チェリーランド再整備計画に基づき、アクティビティエリアに屋内型児童遊戯施設等の整備を実施する	6月21日	3月25日	1,202,443,000	随意契約	令167条の2第1項第2号（性質又は目的が入札に適さない）
2022000381		市役所及びハートフルセンター電話設備更新工事	東日本電信電話株式会社 山形支店 支店長 渡会 俊輔	山形県山形市薬師町二丁目18番1号	市庁舎及びハートフルセンター	電気通信工事	平成27年度から長期継続契約として賃貸借を行ってきた電話交換機（PBX）について、耐用年数が過ぎているため更新を行うものである。主な内容はPBXの設置工事、IP電話機器の設定、既存電話施設との連携調整。配線については既存の電話線を用いるとともに、LAN配線についてはデジタル戦略課のLAN工事と連携し配線するため、基本的には本工事には含まない。	8月26日	1月31日	26,400,000	指名競争入札	

2022000045		旧しばはし保育所解体工事	井上工業株式会社 寒河江支店 支店長 佐藤たみお	寒河江市大字松川120番地	寒河江市大字柴橋1984-1	とび・土工・コンクリート・解体	しばはし保育所の民間への移行により、旧保育所の解体工事を行う。	4月16日	6月30日	14,300,000	指名競争入札	
2022000319		学童保育第6・第7わんぱくクラブ整備工事	株式会社高木 代表取締役 高橋 武彦	寒河江市大字島字島東87番地	寒河江市元町二丁目地内	建築一式工事	寒河江中部小学校の児童数の増加に伴い、児童の受け皿確保と今後の待機児童の解消のため、新たに放課後児童クラブを新築する。	7月22日	3月23日	82,500,000	一般競争入札	
2022000378		にしね保育所建設に伴う整備工事	國井建設株式会社 代表取締役 國井 仁	寒河江市大字日田360番地	寒河江市大字西根 地内	土木一式工事	にしね保育所の移転・建設に伴い、現在の通路および建設予定地の地下に埋設されている下水道配管ならびに電源引込幹線（保育所用・小学校用）の移設が必要であることから、小学校内のグラウンドに新たに通路を整備し上記設備を埋設するための工事を行う。また、建設予定地にある構造物や樹木等の撤去・解体工事を行う。	7月27日	12月16日	41,470,000	随意契約	令167条の2第1項第8号（入札者がいないとき、又は落札者がいないとき）
2022000084		寒河江市中心市街地活性化センター地下タンクライニング施工工事	太平ビルサービス株式会社 山形支店 支店長 関岡 純孝	山形県山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル3F	寒河江市本町二丁目8番3号	管工事	設置から40年を経過しており「腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク」に該当するため、流出防止対策が必要になることからFRP内面ライニング施工を行うものである。	5月26日	6月15日	2,860,000	指名競争入札	
2022000084	1								7月29日			世界情勢の影響により、資材の納入に時間を要していることから、工期を下記のとおり延期するものである。
2022000072		配水管布設工事（R4-2工区）	株式会社サトネン 代表取締役 佐藤喜久雄	寒河江市大字谷沢2299番地1	寒河江市大字八畝 地内	水道施設工事	寒河江市チェリーランド再整備計画に基づき、寒河江市財政課より水道施設整備工事の受託工事依頼があったため	5月24日	7月29日	4,246,000	指名競争入札	
2022000072	1									4,862,000		・給水装置切替工において、既設給水管の埋設位置が不明であったため試掘を増工し、併せてインターロッキング グブロック撤去再設置等の復旧を増工するものである。 ・その他、現地精査の結果、別添設計書のとおり変更するものである。
2022000093		生活基盤施設耐震化等交付金 送水管布設替工事（送水R4-1工区）	伊藤建設株式会社 代表取締役 伊藤 力	寒河江市字下河原1番地	寒河江市大字柴橋 地内	水道施設工事	送水管の老朽化に伴う更新工事	5月26日	12月15日	103,400,000	一般競争入札	
2022000111		配水管布設替工事（R4-4工区）	伊藤建設株式会社 代表取締役 伊藤 力	寒河江市字下河原1番地	寒河江市字中河原 地内	水道施設工事	主要地方道寒河江村山線道路改良工事に伴う老朽管更新工事	5月19日	11月30日	18,150,000	随意契約	令21条の14第1項第6号（入札に付することが不利と認められるとき）

2022000112		配水管布設替工事 (R4-3工区)	株式会社マモル 代表取締役 佐竹 雄一	寒河江市大字西根字中川原16番地の1	寒河江市 六供町1丁目 地内	水道施設工事	老朽管の布設替えをするものである。	5月24日	8月31日	11,275,000	一般競争入札	
	1									12,826,000		1. 土工において、住宅の土間コンクリートや擁壁が支障となり、当初選定機械では施工が困難であるため、掘削積込機械及び運搬機械を変更するものである。 2. 交通誘導員の配置について、当初全面通行止めで施工を予定していたが、地元住民と打合せの結果、施工中通行したいとの要望があり、施工を中断して対応する必要があったため、交通誘導員を変更するものである。 3. その他、現地精査の結果、別添設計書のとおり変更するものである。
2022000128		公共下水道枝線(汚水)4-103工区工事	東海林土建 東海林誠	寒河江市字上河原53番地	寒河江市大字西根 地内	土木一式工事	下水道未普及解消のため汚水管渠整備を実施するものである。	5月20日	7月29日	4,675,000	指名競争入札	
2022000128	1									4,902,700		アスファルト殻処分において、当初既設舗装厚t=5cmとしていたが、t=7cmであったため、アスファルト殻運搬・処分を変更増。その他、現地精査の結果。
2022000196		公共下水道枝線(汚水)4-101工区工事	犬飼土木工事株式会社 代表取締役 犬飼悠平	寒河江市大字西根1745番地の3	寒河江市 大字日田地内	土木一式工事	下水道未普及解消のため汚水管渠整備を実施するものである。	6月4日	8月30日	14,410,000	一般競争入札	
2022000196	1								11月30日			本工事発注後、同時施工工事として排水管布設工事が施工されることとなり関係機関との調整に時間を要したため。

2022000196	2									18,972,800		当初、1596-1-3から1596-1区間について開削工事としていたが、土質状況と地下水により困難なため、別工事により施工することとし本工事より削除したい。1596-1-1より1596-1-2区間の推進工事について、到達する県道掘削箇所の歩道規制期間を短くするため、人孔到達とした。また、それに伴い推進工延長をL=17.0mからL=18.35mに変更にした。上記の発進立坑について、土質状況と地下水により通常の簡易土留工法で安定しないため薬液注入により掘削することとしたい。
2022000197		公共下水道枝線(汚水)4-102工区工事	フジケン株式会社 代表取締役 郷野 秀之	寒河江市大字八畝271番地の1	寒河江市 塩水 地内	土木一式工事	下水道未普及解消のため汚水管渠整備を実施するものである。	6月7日	8月30日	12,100,000	一般競争入札	
2022000197	1								10月7日			本工事発注後、同時施工工事として配水管布設工事が施工されることとなり関係機関との調整に時間を要したため。
2022000197	2									11,673,200		公共樹を8基から7基に変更。交通量が少ないため交通誘導警備員の減、その他、現地精査の結果。
2022000201		川原ポンプ場テレメータ親局装置更新工事	株式会社日立製作所 東北支社 支社長 後藤 浩司	宮城県仙台市青葉区一番町四丁目1番25号	寒河江市 大字西根字上川原 地内	電気通信工事	川原ポンプ場テレメータ親局の老朽化に伴い設備更新を行うものである。	6月21日	3月31日	41,800,000	随意契約	地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号(性質又は目的が入札に適さない)
2022000222		生活基盤施設耐震化等交付金 配水管布設替工事 (R4-2工区)	ミヤウチ建設株式会社 代表取締役 菊地 昭則	寒河江市大字白岩821番地の1	寒河江市石持町 外地内	水道施設工事	給水優先度の高い施設への未耐震管を更新し、配水管の耐震化を図る。	6月25日	12月20日	108,240,000	一般競争入札	
2022000231		配水管布設替工事 (R4-6工区)	株式会社高田地研 代表取締役 高田 誠	寒河江市本橋三丁目160番地	寒河江市若葉町地内	水道施設工事	老朽管の布設替えをするものである。	6月22日	10月31日	11,660,000	一般競争入札	

2022000232		配水管布設替工事 (R4-10工区)	フジケン株式会社 代表取締役 郷野 秀之	寒河江市大字八 畝271番地の 1	寒河江市大字日田地内	水道施 設工事	老朽管の布設替えをするもの である。	6月21日	10月31日	11,110,000	一般競争入札	
2022000238		配水管布設工事 (R4-11工区)	フジケン株式会 社 代表取締役 郷野 秀之	寒河江市大字八 畝271番地の 1	寒河江市塩水地内	水道施 設工事	下水道工事に併せて既設給 水管VPΦ50mmの布設替として 水道管の布設工事を行うもの である。	6月15日	8月30日	4,565,000	随意契約	地方公営企業法施行 令21条の14第1 項第6号
2022000238	2								10月7日			当該工事は下水道 工事に併せて配水管 を同時施工する予定 であったが、路線途 中の敷地に家屋の新 築工事が予定されて おり、並行して新築 工事の車両も通行さ せなければならなく なり、同時施工の掘 削幅では車両を通行 させることが出来な いことから、上下水 道それぞれ埋設する こととなり、下水道 本管布設完了後に配 水管を布設すること になったが、上記等 の地元との協議に時 間を要したため下水 道工事の着工に遅れ を来し上水道工事 の着工時期にも影響 したため工期を下記 のとおり変更した い。
	3									4,433,000		1、当初、配水管布設 全体に要する作業に 10人の交通誘導員を 配置していたが、一 部区間の布設作業時 だけの配置で対応で きたので、交通誘導 員の人数を3人に減 工したい。 2、現場精査の結果、 本管延長、給水管延 長等を別添設計書の とおり変更したい。
2022000239		社会資本整備総合交付金 公共下水 道枝線(污水)4-1工区工事	後藤建設株式会 社 代表取締役 後藤吉比己	寒河江市大字島 646番地の1 5	寒河江市中央工業団地 地内	土木一 式工事	下水道未普及解消のため污水 管渠整備を実施するものであ る。	6月21日	10月31日	32,450,000	一般競争入札	
2022000241		公共下水道枝線(污水)4-104工区工事	佐藤土木株式会 社 代表取締役 佐藤誠市	寒河江市大字松 川103番地	寒河江市 長岡 地内	土木一 式工事	下水道未普及地域の解消のた め下水道施設の整備を実施し たい。	6月16日	8月30日	5,830,000	指名競争入札	

2022000241	1									6,127,000		1.当初、すべて開削工事としていたが、県道路管理者から暗渠の下側の掘削がえぐり堀になるとの指導を受け、1.8m鋼管さや管の推進工としたい。 2.8011-4から801-J-1区間にNTTケーブルが埋設されており、これを下越しするため埋設深さを深く埋設したい。 3.その他現地精査の結果。
2022000259		配水管布設替工事 (R4-5工区)	北條建設株式会社 代表取締役 北條 精一	寒河江市大字慈恩寺字醍醐1207番地	寒河江市 中央一丁目地内	水道施設工事	老朽管の布設替えをするものである。	7月5日	11月30日	17,050,000	一般競争入札	
2022000273		浄化槽設置工事 (R4-7)	芳賀水道株式会社 代表取締役 芳賀正洋	寒河江市大字八畝1447番地の1	寒河江市大字幸生地内	管工事	寒河江市浄化槽等設置申請書の申請による浄化槽設置工事。	6月28日	8月31日	2,420,000	指名競争入札	
2022000273	1								1月31日	2,482,700		当該施工箇所に一軒の住宅があり、住民の立ち退きが進まず施工困難なことから、工期を延期したい。また、現地の状況に合わせ嵩上げ工を変更にて実施したい。
2022000283		社会資本整備総合交付金 公共下水道枝線(汚水)4-2工区工事	國井建設株式会社 代表取締役 國井 仁	寒河江市大字日田360番地	寒河江市中央工業団地内	土木一式工事	下水道未普及解消のため汚水管渠整備を実施するものである。	7月6日	11月10日	37,400,000	一般競争入札	
2022000284		柴高水系水道用減圧弁更新工事	國井建設株式会社 代表取締役 國井 仁	寒河江市大字日田360番地	寒河江市大字柴橋字平野 地内	水道施設工事	柴高水系の減圧弁老朽化に伴う更新工事	7月20日	12月9日	11,660,000	一般競争入札	

2022000284	1									14,388,000		不断水連絡工において、当初設計では既設管をφ250mmとφ150mmで計上していたが、掘削した結果、両方ともφ250mmであることが判明したため、不断水連絡工をφ150×φ150からφ250×φ150へ変更し、また不断水ストッパーバルブについてもφ250mmへ変更するものである。その他、現地精査の結果、別添設計書の通り変更するものである。
2022000318		配水管布設替工事 (R4-7工区)	大飼建設株式会社 代表取締役 犬飼 秀幸	寒河江市大字西根字高畑1780番地	寒河江市若葉町 地内	水道施設工事	老朽化に伴う布設替工事	7月25日	1月31日	64,680,000	一般競争入札	
2022000325		社会資本整備総合交付金 公共下水道枝線 (汚水) 4-3工区工事	北條建設株式会社 代表取締役 北條 精一	寒河江市大字慈恩寺字醍醐1207番地	寒河江市大字寒河江 地内	土木一式工事	下水道未普及解消のため汚水管渠整備を実施するものである。	7月20日	10月31日	15,070,000	一般競争入札	
2022000349		配水管布設替工事 (R4-8工区)	ダイゴ建設株式会社 代表取締役 佐藤 善博	寒河江市大字日和田916番地の1	寒河江市 大字平塩 地内	水道施設工事	当該箇所は配水管が未整備であり、安定した水の供給を図るため新規に配水管を布設するものである。	8月3日	10月31日	11,000,000	一般競争入札	
2022000385		幸生配水池フェンス更新工事	株式会社村建 代表取締役 村上 秀人	寒河江市中央一丁目3番5号	寒河江市 大字幸生 地内	水道施設工事	当該配水池のフェンスが老朽化したため、更新するものである。	8月24日	11月30日	5,500,000	指名競争入札	
2022000402		公共下水道枝線 (汚水) 4-105工区工事	有限会社三協土木 代表取締役 古城 将一	寒河江市大字島494番地の1	寒河江市 大字西根 地内	土木一式工事	下水道未普及地域での解消のため下水道施設の整備を実施したい。	9月2日	10月31日	8,030,000	指名競争入札	
2022000408		汚水施設更新工事4-5	國井建設株式会社 代表取締役 國井 仁	寒河江市大字日和田360番地	寒河江市 大字高屋 地内	土木一式工事	市道皿沼日田線舗装整備工事の工事箇所について、ストックマネジメント計画に基づく管路施設 (人孔鉄蓋) の更新工事を同時施工により実施したい。	9月2日	10月31日	4,554,000	随意契約	地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号
2022000409		配水管布設替工事 (R4-12工区)	國井建設株式会社 代表取締役 國井 仁	寒河江市大字日和田360番地	寒河江市船橋町 地内	水道施設工事	市道船橋町元町線浸水対策工事に伴う配水管布設替工事	9月2日	1月31日	8,030,000	随意契約	令167条の2第1項第6号 (入札に付することが不利と認められるとき)
2022000426		三泉ポンプ場薬品注入設備更新工事	株式会社水機テクノス 東北支店 支店長 大場 隆寛	宮城県仙台市青葉区一番町二丁目10-17	寒河江市字中河原 地内	水道施設工事	三泉ポンプ場の薬品注入設備に不具合が生じていることから更新するもの。	9月16日	1月31日	4,180,000	随意契約	令21条の14第1項第2号 (性質又は目的が入札に適しない)
2022000414		三泉ポンプ場急速ろ過機塗装工事	大飼建設株式会社 代表取締役 犬飼 秀幸	寒河江市大字西根字高畑1780番地	寒河江市字中河原 地内	水道施設工事	三泉ポンプ場急速ろ過機の外装更新のため	9月2日	1月31日	2,420,000	指名競争入札	
2022000444		社会資本整備総合交付金 公共下水道枝線 (汚水) 4-4工区工事	ダイゴ建設株式会社 代表取締役 佐藤 善博	寒河江市大字日和田916番地の1	寒河江市若神子地内	土木一式工事	下水道未普及解消のため汚水管渠整備を実施するものである。	9月21日	12月23日	27,500,000	一般競争入札	

2022000449		社会資本整備総合交付金 公共下水道枝線(汚水)4-5工区工事	佐藤建設工業株式会社 代表取締役 佐藤 順一	寒河江市大字寒河江字月越23番地の1	寒河江市中央工業団地内	土木一式工事	下水道未普及解消のため汚水管渠整備を実施するものである。	9月21日	12月23日	47,080,000	一般競争入札	
2022000455		社会資本整備総合交付金 公共下水道枝線(汚水)4-6工区工事	株式会社北都プラント 代表取締役 矢萩 好彦	天童市山口1508番地	寒河江市若神子地内	機械器具設置工事	下水道未普及解消のため汚水管渠整備を実施するものである。	9月21日	3月10日	18,920,000	指名競争入札	
2022000534		本楯マンホールポンプ場No.2ポンプ更新工事	株式会社北都プラント 代表取締役 矢萩 好彦	天童市山口1508番地	本楯四丁目地内	機械器具設置工事	着脱式水中汚水ポンプ 1台	4月28日	8月31日	3,190,000	指名競争入札	
2022000539		浄化センター設備修繕工事 (No.1-3,4汚泥掻き寄せ機クラッチ)	株式会社山形環境エンジニアリング 代表取締役 遠藤 正幸	寒河江市高田三丁目110番地の1	寒河江市浄化センター内	機械器具設置工事	汚泥掻き寄せ機クラッチ修繕一式 駆動装置架台塗装工 一式	7月22日	12月23日	3,938,000	指名競争入札	
2022000124		寒河江市文化センター屋根防水等工事	山形建設株式会社 寒河江営業所 所長 安孫子 秀和	寒河江市丸内一丁目2番17号	寒河江市大字西根字石川西333番地 寒河江市文化センター内	建築一式工事	文化センター劣化度調査に基づき、雨漏りを防ぐ屋根の防水工事および雨漏りにより腐食した天井の改修工事を行うものです。	5月3日	8月31日	47,300,000	一般競争入札	
2022000367		令和4年度農業基盤整備促進事業 中向地区農道整備工事	國井建設株式会社 代表取締役 國井 仁	寒河江市大字日田360番地	寒河江市大字日田地内	土木一式工事	中向地区農道の舗装整備の工事であり、本工事により本地区の安定的な耕作及び道路通行の確保を図り、農業生産の維持及び農業経営の安定に寄与するものである。	8月10日	10月28日	8,910,000	指名競争入札	
2022000410		令和4年度 慈恩寺地区排水路整備工事	伊藤建設株式会社 代表取締役 伊藤 力	寒河江市字下河原1番地	寒河江市大字箕輪外地内	土木一式工事	当地区の農業排水路は、延長が長く且つ勾配も急であるため、大雨時には水路から溢水する状況であることから、水路断面の拡大を行い溢水を解消し浸水被害の発生を防止する。	9月16日	3月17日	48,510,000	一般競争入札	

変更契約を実施した場合は、変更契約枝番を記載の上、変更箇所を記載。