

## 様式第4号（第4条関係）

## 寒河江市発注工事に係る契約の内容に関する公表資料（建設工事）

契約番号	契約 変更 枝番	工事名	契約の相手方 商号又は名称	契約の相手方 住所	施行場所 (主な土地の所在)	種別	概要	工事 着手日	工事 完成日	契約金額	入札及び 契約の方法	随意契約または変更契約の理由
2024000125		寒河江市庁舎非常用発電設備整備工事	株式会社ユアテック 寒河江営業所 所長 早藤 久男	寒河江市中央工業 団地158-4	寒河江市庁舎地内	電気工事	*寒河江市庁舎施設内において 非常用発電設備等を新設する工 事である ・建築工事：既 存遮音壁解体/フェンス等設置 ・機械設備工事：地下タンク廃 止/サービスタンク及び露出配管 撤去 ・電気設備工事：非常用 発電設備新設/燃料タンク新設/ 非常電灯盤新設/非常電源切替盤 新設	2024/5/15	2025/3/25	48,510,000	一般競争入札	
2024000149		マンホールポンプ場機器更新工事 (島、西根下河原、クアパーク)	株式会社北都プラ ント 代表取締役 矢萩 好彦	山形県天童市山口 1508番地	寒河江市 大字島他2 地内	機械器具設置工事	経年劣化及び流入水の増加によ り能力不足となった機器の更新 を行い、円滑な汚泥処理を行う ため。	2024/5/17	2024/11/15	26,180,000	指名競争入札	
2024000171		公共汚水樹設置工事(6-306工区)	佐藤土木株式会社 代表取締役 佐藤 誠市	寒河江市大字松川 103番地	寒河江市 追方 地内	土木一式工事	県道道路拡幅工事により新築 する土地に公共樹が設置されて いないため	2024/5/21	2024/7/10	2,310,000	指名競争入札	
2024000171	1								2024/8/9			第1回 1.公共汚水樹を設置する土地の新築工事 と日程の調整に期間を要したため、工期 を変更。(7/10→8/9)
2024000171	2									2,605,900		第2回 1.埋設物確認のため、試掘により埋設位 置と埋設深さの確認を実施した。これに より、仮掘削埋戻し及び仮舗装について増 としたい。 2.その他、現場精査の結果、別添設計書 のとおり変更するものである。
2024000197		配水管布設替工事 (R6-2工区)	犬飼土木工事株式 会社 代表取締役 犬飼 悠平	寒河江市大字西根 1745番地の3	寒河江市六供町1丁 目地内	水道施設工事	老朽化に伴う布設替工事	2024/6/4	2024/9/30	25,300,000	一般競争入札	
2024000197	1									28,171,000		1.舗装工において、当初掘削に伴い影響 を受ける舗装の幅を復旧する設計であっ たが、復旧面積について道路管理者との 協議の結果、全面舗装することとなっ たため、舗装復旧面積を増工するもので ある。(9/2)
2024000198		葉山高原牧場線路肩改修工事	伊藤建設株式会社 代表取締役 伊藤 力	寒河江市字下河原 1番地	寒河江市大字田代地内	土木一式工事	融雪等による路肩法面崩落の改 修工事を行い、安全な通行を確 保する。	2024/6/8	2024/10/25	20,790,000	一般競争入札	
2024000199		中央地区用悪水路整備工事	株式会社村建 代 表取締役 村上 秀人	寒河江市中央一丁 目3番5号	寒河江市中央一丁目 地内	土木一式工事	当該箇所は優先順位審査会によ り、事業を実施するものであ る。	2024/6/12	2024/8/30	3,597,000	指名競争入札	
2024000199	1									3,826,900		1.基礎工 現場精査の結果、基礎コンクリートの打 設を3㎡から5㎡に増工変更。 2.その他 現場精査の結果、数量調書の通り変更。

契約番号	契約 変更 枝番	工事名	契約の相手方 商号又は名称	契約の相手方 住所	施行場所 (主な土地の所在)	種別	概要	工事 着手日	工事 完成日	契約金額	入札及び 契約の方法	随意契約または変更契約の理由
2024000210		市道緑町1号線外1路線側溝整備工事	フジケン株式会社 代表取締役 郷野 秀之	寒河江市大字八楸 271番地の1	寒河江市緑町 地内	土木一式工事	寒河江市公共事業整備優先順位 審査会により決定された側溝整 備工事を実施するものである。	2024/6/13	2024/11/29	26,620,000	一般競争入札	
2024000211		社会資本整備総合交付金 公共下水道 枝線(汚水)6-1工区工事	八松園株式会社 代表取締役 伊藤 誠一	寒河江市中央工業 団地186番地2	寒河江市 中央工業団地 地内	土木一式工事	下水道汚水未普及区域解消のため 整備工事を実施する。	2024/6/5	2024/8/23	16,830,000	一般競争入札	
2024000211	1									17,091,800		1.当初、予定していたマンホール設置箇 所に不明管が設置されていたため、下流 側に設置位置を変更したい。これにより 路線延長をL=71.20mからL=68.10mに 変更し減としたい。 2.道路管理者との協議により舗装復旧面 積を片車線としたい。これにより、舗装 復旧面積を変更し増としたい。 3.その他、現場精査の結果、別添設計書 のとおり変更するものである。
2024000215		いこいの森案内看板設置工事	有限会社グリーン・プランテ ーション 代表取締 役 瀧川利英	寒河江市大字寒河 江字鷹の巣4番地 3	寒河江市大字谷沢地内	土木一式工事	当該箇所は開設より30年が経過 し、一部施設では利用に支障の ある施設も発生していることから、 令和3年度策定寒河江市いこ いの森改修基本設計に基づき案 内看板を改修するとともに施設 利用者の利便性の向上及び利用 者の増加に寄与するものであ る。	2024/6/12	2024/9/30	3,080,000	指名競争入札	
2024000215	1									3,421,000		当初、既設案内看板の撤去を計してい なかったが、老朽化により倒壊の恐れが あることから変更にて撤去を増工。
2024000234		陵西中学校 消火栓配管布設替工事	東北電化工業株式 会社 寒河江営業 所 所長 佐藤 政明	寒河江市西根北町 9-27	陵西中学校	消防施設工事	陵西中学校消火栓配管につい て、現在漏水が認められ、配管 布設替をすることによって、体 育館の屋内消火栓について正常 に動くようにする	2024/6/6	2024/10/31	4,675,000	指名競争入札	
2024000237		西部地区公民館の体育館水銀灯LED 化入替工事	株式会社さとう電 熱 代表取締役 佐藤 弘康	寒河江市若葉町1 3番地の9	寒河江市 大字清助新田 930	電気工事	寒河江市西部地区公民館の体育 館の電灯が水銀灯のため、20 台の全てをLEDに入替工事す ること。	2024/7/20	2024/12/27	3,465,000	指名競争入札	
2024000241		配水管布設替工事 (R6-3工区)	株式会社マモル 代表取締役 佐竹 雄一	寒河江市大字西根 字中川原16番地 の1	寒河江市大字慈恩寺 外 地内	水道施設工事	配水管老朽化に伴う布設替工事	2024/6/26	2024/11/29	66,660,000	一般競争入札	
2024000247		配水管布設替工事 (R6-5工区)	菊池商事株式会社 代表取締役社長 真木幸一	寒河江市中央工業 団地168番地	寒河江市大字柴橋字平野 地内	水道施設工事	老朽化に伴う布設替工事	2024/6/20	2024/9/13	12,980,000	一般競争入札	
2024000247	1								2024/9/27			配水管布設替工の施工順序を変更し施工 時期の調整を行うことにより、工程に遅 れが生じたため、工期を延長する。
2024000247	2									12,848,000		1.配水管布設替工事において、当初1日 当たり2名の誘導員を配置する設計であ ったが、現地状況を鑑みて1日当たり1名の 配置へと変更を行ったため、減額を行う ものである。 2.その他、現地精査の結果、別途設計書 のとおり変更するものである。

契約番号	契約 変更 枝番	工事名	契約の相手方 商号又は名称	契約の相手方 住所	施行場所 (主な土地の所在)	種別	概要	工事 着手日	工事 完成日	契約金額	入札及び 契約の方法	随意契約または変更契約の理由
2024000251		いこいの森木製階段設置工事	佐藤土木株式会社 代表取締役 佐藤誠市	寒河江市大字松川 103番地	寒河江市大字谷沢地内	土木一式工事	当該箇所は開設より30年以上が経過し、一部施設では利用に支障のある施設も発生していることから、令和3年度策定寒河江市いこいの森改修基本設計に基づき木製階段を改修するとともに施設利用者の利便性の向上及び利用者の増加に寄与するものである。	2024/6/14	2024/10/25	4,598,000	指名競争入札	
2024000260		生活基盤施設耐震化等交付金 配水管 布設替工事 (R6-1工区)	椋津建設株式会社 代表取締役 椋津武志	寒河江市大字宮内 1番地	寒河江市大字西根 外 地内	水道施設工事	給水優先度の高い施設への未耐震管を更新し、配水管の耐震化を図る。	2024/6/24	2025/2/28	122,100,000	一般競争入札	
2024000262		寒河江市総合福祉保健センター多目的 ホール音響・A V設備更新工事	山形パナソニック 株式会社 代表取 締役 清野 寿啓	山形県山形市平清 水一丁目1番75 号	寒河江市中央2丁目2- 1	電気通信工事	総合福祉保健センター多目的ホールに設置の音響・A V設備において、平成8年の設置から27年が経過し経年劣化による故障等で不具合があり、センターの利用に支障が生じているため正常に機能していない機器を更新するもの。	2024/6/29	2024/9/30	4,015,000	指名競争入札	
2024000294		浄化センター設備更新工事 (管理棟受 水槽及びトイレ)	株式会社山形環境 エンジニアリング 代表取締役 遠藤 正幸	寒河江市高田三丁 目110番地の1	寒河江市浄化センター	管工事	経年劣化により機能を果たさなくなった受水槽設備を更新するとともに、トイレの洋式化を行うもの。	2024/6/28	2024/12/13	6,215,000	指名競争入札	
2024000296		浄化センター設備更新工事 (ドラフト チャンバー)	株式会社山形環境 エンジニアリング 代表取締役 遠藤 正幸	寒河江市高田三丁 目110番地の1	寒河江市浄化センター	機械器具設置工事	経年劣化により機能を果たさなくなった機器の更新を行い、円滑な汚泥処理を行うため。	2024/6/28	2024/12/13	8,360,000	随意契約	
2024000305		寒河江市庁舎東側車庫E V充電用電源 整備工事	株式会社さとう電 熱 代表取締役 佐藤 弘康	寒河江市若葉町1 3番地の9	寒河江市庁舎地内	電気工事	公用の電気自動車購入に伴い、寒河江市庁舎東側車庫内にE Vコンセントを設置する整備である	2024/7/2	2024/10/15	3,465,000	指名競争入札	
2024000310		幸生永松鉱山大切坑前ズリ堆積場護岸 (右岸)擁壁復旧工事	フジケン株式会社 代表取締役 郷野 秀之	寒河江市大字八畝 271番地の1	寒河江市大字幸生地内	土木一式工事	令和2年7月の豪雨災害により、幸生永松鉱山大切坑前ズリ堆積場護岸(熊野川右岸)擁壁が崩落し、熊野川護岸のズリ流出並びに大切坑坑廃水の中和处理施設までの導水路の損壊、有害物質が直接、熊野川へ流出する危険性が発生したため、鉱害発生未然防止のための擁壁復旧工事を行う。	2024/7/11	2024/11/14	23,760,000	一般競争入札	
2024000315		配水管布設替工事 (R6-6工区)	軽部建設株式会社 代表取締役 軽部 安貴	寒河江市大字米沢 字富沢790番地 の1	寒河江市仲谷地 地内	水道施設工事	老朽化に伴う布設替工事	2024/7/25	2024/11/29	42,900,000	一般競争入札	
2024000330		農業基盤整備促進事業 中向地区農道 整備工事	國井建設株式会社 代表取締役 國井 洋介	寒河江市大字日田 360番地	寒河江市大字日田地内	ほ装工事	当該箇所は中向地区農道の舗装整備工事であり、本工事により本地区の安定的な耕作及び道路通行の確保を図り、農業生産の維持及び農業経営の安定に寄与するものである。	2024/7/26	2024/11/15	20,350,000	指名競争入札	

契約番号	契約 変更 枝番	工事名	契約の相手方 商号又は名称	契約の相手方 住所	施行場所 (主な土地の所在)	種別	概要	工事 着手日	工事 完成日	契約金額	入札及び 契約の方法	随意契約または変更契約の理由
2024000335		留場配水池施設更新工事	株式会社山形環境 エンジニアリング 代表取締役 遠藤 正幸	寒河江市高田三丁 目110番地の1	寒河江市大字留場 地内	水道施設工事	配水池内部点検において流入 管及び流出管、排泥管に経年劣 化による損傷が確認されたこと から更新するもの	2024/7/24	2024/10/31	6,600,000	随意契約	工事にあたり施設の切替運転を行うこと や施行中は排水量や配水池水位等と密接 に関わるため、工事と維持管理を同時 に行う必要がある。当該工事を安全かつ確 実に実施するため、水道施設維持管理業 務の受託者と随意契約することにより、 運転状況を監視しながら安全に工事を実 施することができ、監視中に変化を発見 した場合は未然に対応することが可能で あり、また24時間の異常警報待機を実施 していることから、万が一、異常が発生 した場合、昼夜間問わず緊急対応が可能 であるため。
2024000337		市道陵東中学校本町線外1路線舗装整 備工事	国井建設株式会社 代表取締役 国井 洋介	寒河江市大字日田 360番地	寒河江市中央2丁目 地 内	ほ装工事	寒河江市公共事業整備優先順位 審査会により決定された舗装整 備工事を実施するものである。	2024/7/31	2024/9/13	6,765,000	指名競争入札	
2024000337	1									6,948,700		1. 舗装工 アスファルト舗装面積を当初A=748㎡で 計上していたが、現地測量の結果A=754 ㎡に変更。 2. その他 現場精査の結果、別紙数量調書のとおり 変更。
2024000339		市道山岸町1号線側溝蓋改修工事	犬飼土木工事株式 会社 代表取締役 犬飼 悠平	寒河江市大字西根 1745番地の3	寒河江市山岸町地内	土木一式工事	快適な歩行・通行のため工事を 実施し、通行の安全と地域環境 の向上を図るものである。	2024/9/4	2025/1/10	13,585,000	一般競争入札	
2024000343		公共下水道枝線(汚水)6-101工区工事	株式会社宝工務店 代表取締役 犬飼 博明	寒河江市大字西根 字長面158番地 の1	寒河江市 中央工業団地 地内	土木一式工事	工業団地に新規に参入する企 業より下水道汚水排出量の申し 出があり、検討の結果、計画排 出汚水量を上回り溢れる恐れが あるため、足りない既設路線に 汚水管を整備し汚水排水管路の 増強を図る。	2024/7/24	2024/12/13	43,560,000	一般競争入札	
2024000347		配水管布設替工事 (R6-4工区)	森田建設株式会社 代表取締役社長 森田 進	寒河江市若葉町1 3番地の12	寒河江市大字白岩 地内	水道施設工事	老朽化に伴う布設替工事	2024/8/1	2025/1/17	52,690,000	一般競争入札	
2024000352		寒河江市学童保育移転のための学校改 修工事	株式会社高木 代 表取締役 高橋 恒之	寒河江市大字島宇 島東87番地	寒河江市大字高屋地内	建具工事	寒河江市学童保育なかよしクラ ブ及び第2なかよしクラブの運営 場所を南部小学校に移転するこ とに伴い、施設の管理上シャッ ター設置の必要があることか ら、当該工事を実施するもので ある。	2024/7/18	2024/10/31	8,580,000	指名競争入札	
2024000353		南部小学校 防火シャッター不具合修 繕工事	文化シャッター株 式会社 山形営業 所 所長 佐藤 勉	山形県山形市西田 三丁目16-39	南部小学校	建具工事	校舎内の防火シャッターについ て降下しないなどの不具合があ るため修繕を行う。	2024/7/30	2024/10/31	2,162,545	指名競争入札	
2024000371		市道六供町西寒河江駅線舗装整備工事	伊藤建設株式会社 代表取締役 伊藤 力	寒河江市宇下河原 1番地	寒河江市六供町1丁目 地内	ほ装工事	当該箇所は優先順位審査会によ り事業を実施するものである。	2024/8/7	2024/10/31	18,260,000	指名競争入札	

契約番号	契約 変更 枝番	工事名	契約の相手方 商号又は名称	契約の相手方 住所	施行場所 (主な土地の所在)	種別	概要	工事 着手日	工事 完成日	契約金額	入札及び 契約の方法	随意契約または変更契約の理由
2024000372		寒河江公園トイレ洋式化工事	芳賀水道株式会社 代表取締役 芳賀 正洋	寒河江市大字八鉾 1447番地の1	寒河江市大字寒河江地内	管工事	公園利用の促進と利用者の快適な利用を図るため洋式化を実施する。	2024/8/9	2024/10/31	3,465,000	指名競争入札	
2024000392		汚水施設更新工事 6-1	犬飼土木工事株式会社 代表取締役 犬飼 悠平	寒河江市大字西根 1745番地の3	寒河江市六供町1丁目 地内	土木一式工事	ストックマネジメント計画に基づく管路施設(人孔鉄蓋)の更新改築工事	2024/7/30	2024/9/30	2,816,000	随意契約	
2024000392	1									2,794,000		マンホール蓋交換において、切下げ等で 数か所、50mm調整リングが必要なくなっ たため、数量を変更減とした。
2024000408		令和6年度 ギャザリングスポット in チェリーランド整備事業 電気設備工 事	東北電化工業株式 会社 寒河江営業 所 所長 佐藤 政明	寒河江市西根北町 9-27	寒河江市大字八鉾字川原 地内	電気工事	寒河江市大字八鉾字川原地内に ギャザリングスポットを新設す る工事を行う。	2024/8/20	2025/3/31	81,400,000	一般競争入札	
2024000411		市道八鉾日田線側溝整備工事	株式会社建図 代 表取締役 眞木 英一	寒河江市大字日田 字五反208番地 の13	寒河江市大字日田 地内	土木一式工事	当該箇所は優先順位審査会によ り事業を実施するものである。	2024/9/3	2024/11/29	3,157,000	指名競争入札	
2024000421		公共下水道枝線(汚水)6-102工区工事	犬飼土木工事株式 会社 代表取締役 犬飼 悠平	寒河江市大字西根 1745番地の3	寒河江市 大字寒河江字 上野 地内	土木一式工事	下水道汚水未普及区域解消の ため整備工事を実施する。	2024/8/21	2024/11/8	15,400,000	一般競争入札	
2024000432		日田地区防災行政無線設備等移設工事	エクシオグループ 株式会社 東北支 店 総務部門長 石橋 雅子	宮城県仙台市青葉 区大町二丁目5番 1号	寒河江市日田地内	電気通信工事	第3分団第2部の消防ポンプ 庫移転に伴い、防災行政無線設 備の移設が必要であり、かつ地 域防災力の機能保全を図るた め。	2024/8/28	2025/2/28	7,260,000	随意契約	
2024000434		令和6年度 ギャザリングスポット in チェリーランド整備事業 機械設備工 事	株式会社村建 代 表取締役 村上 秀人	寒河江市中央一丁 目3番5号	寒河江市大字八鉾字川原 地内	管工事	寒河江市大字八鉾字川原地内に ギャザリングスポットを新設す る工事を行う。	2024/8/10	2025/3/31	61,875,000	随意契約	
2024000436		林道岩木田代線道路整備工事	樺津建設株式会社 代表取締役 樺津 武志	寒河江市大字宮内 1番地	寒河江市大字田代地内	土木一式工事	融雪等による路肩法面崩落のた め道路整備を行い、安全な通行 を確保する。	2024/8/30	2024/11/29	4,840,000	指名競争入札	
2024000437		既設配水管充填工事	株式会社高田地研 代表取締役 高田 誠	寒河江市本桶三丁 目160番地	寒河江市石持町 外 地 内	水道施設工事	旧配水管内を充填し、道路の 陥没防止を図る。	2024/9/10	2024/12/13	24,750,000	一般競争入札	
2024000439		社会資本整備総合交付金市道鹿島1号 線道路改良工事	フジケン株式会社 代表取締役 郷野 秀之	寒河江市大字八鉾 271番地の1	寒河江市大字八鉾地内	土木一式工事	寒河江市公共事業整備優先順位 審査会により決定された道路改 良整備を実施するものである。	2024/9/5	2025/1/31	17,930,000	一般競争入札	
2024000440		配水管布設替工事 (R6-8工区)	伊藤建設株式会社 代表取締役 伊藤 力	寒河江市字下河原 1番地	寒河江市元町1丁目 外 地内	水道施設工事	老朽化に伴う布設替工事	2024/9/7	2025/1/31	61,600,000	一般競争入札	
2024000442		社会資本整備総合交付金 公共下水道 枝線(汚水)6-2工区工事	フジケン株式会社 代表取締役 郷野 秀之	寒河江市大字八鉾 271番地の1	寒河江市大字西根 地内	土木一式工事	寒河江市建設管理課で計画して いる新設道路工事に合わせて、 汚水管渠整備を実施するもので ある。	2024/9/5	2025/2/28	20,900,000	一般競争入札	
2024000443		柴橋小学校ランチルーム天井改修工事	株式会社高木 代 表取締役 高橋 恒之	寒河江市大字島宇 島東87番地	柴橋小学校 内	建築一式工事	現在の柴橋小学校ランチルーム は天井が高く震災時など天井材 等が落下する可能性が高く危険 である。そのため、天井材を震 災に強い構造に改修し、安心し て使用できる場所とする。	2024/9/6	2025/2/28	19,800,000	一般競争入札	
2024000460		市道木ノ沢金谷2号線側溝整備工事	佐藤土木株式会社 代表取締役 佐藤 誠市	寒河江市大字松川 103番地	寒河江市 大字柴橋 地 内	土木一式工事	寒河江市公共事業整備優先順位 審査会により決定された側溝整 備工事を実施するものである。	10月1日	11月29日	4,268,000	随意契約	

契約番号	契約 変更 枝番	工事名	契約の相手方 商号又は名称	契約の相手方 住所	施行場所 (主な土地の所在)	種別	概要	工事 着手日	工事 完成日	契約金額	入札及び 契約の方法	随意契約または変更契約の理由
2024000461		湯沢川浸水対策工事	煤津建設株式会社 代表取締役 煤津 武志	寒河江市大字宮内 1番地	寒河江市大字白岩 地内	土木一式工事	当該箇所は大雨時に氾濫し、河床洗掘や土羽護岸が崩れた経緯があることから、コンクリートブロックを新設することで、排水を確保するとともに地域環境の向上を図る。	2024/9/4	2025/3/31	42,350,000	随意契約	
2024000465		社会資本整備総合交付金 公共下水道 枝線（汚水）6-3工区工事	ミヤウチ建設株式 会社 代表取締役 菊地 昭則	寒河江市大字白岩 821番地の1	寒河江市中央工業団地 地内	土木一式工事	下水道未普及解消のため污水管渠整備を実施するものである。		2025/2/28	54,780,000	一般競争入札	
2024000467		令和6年度 ギャザリングスポット in チェリーランド整備事業 建築工事	布施建設株式会社 代表取締役社長 布施 拓也	寒河江市南町3番 地35号	寒河江市大字八鍬字川原 地内	建築一式工事	寒河江市大字八鍬字川原地内にギャザリングスポットを新設する工事を行う。	2024/9/27	2025/3/31	146,300,000	一般競争入札	
2024000475		南部小学校LED照明更新工事	株式会社さとう電 熱 代表取締役 佐藤 弘康	寒河江市若葉町1 3番地の9	南部小学校	電気工事	南部小学校の校舎、屋内運動場の既存照明をLED照明へと更新整備し、児童の学習環境の改善と使用電力の軽減や消耗品の削減を目的とする。	2024/9/27	2025/2/28	18,590,000	一般競争入札	
2024000476		西根小学校LED照明更新工事	東北電化工業株式 会社 寒河江営業 所 所長 佐藤 政明	寒河江市西根北町 9-27	西根小学校	電気工事	西根小学校の校舎、屋内運動場等の既存照明をLED照明へと更新整備し、児童の学習環境の改善と使用電力の軽減や消耗品の削減を目的とする。		2025/2/28	21,560,000	一般競争入札	
2024000482		寒河江市市民文化会館舞台機構設備改 修工事	株式会社松村電機 製作所 東北支店 支店長 元白弘和	宮城県仙台市青葉 区五橋一丁目6番 2号 KJビルディ ング	寒河江市大字西根字石川 西333 寒河江市市民 文化会館	機械器具設置工事	経年劣化により事故の懸念があり安全面が危惧される更新箇所に優先度をつけ、優先度の高い ①電動昇降機全台と付随する滑車・ワイヤー全式 及び ②照明吊りバトン・幕吊りバトンを更新するもの。 ① 緞帳、第1天井反射板、第2天井反射板、正面反射板、第1側面反射板、第2側面反射板、スクリーンの電動昇降機、滑車、ワイヤー ② 暗転幕、第1カスミ幕、第2カスミ幕、第3カスミ幕、第4カスミ幕、水平幕、第1ボーダーライト、第2ボーダーライト、第1サスライト、アッパー水平トライト、スクリーンの吊りバトン	2024/9/28	2025/3/31	59,400,000	一般競争入札	
		寒河江市立病院電話設備改修工事	山形通信設備株式 会社	山形市青田2丁目 12-53	寒河江市大字寒河江字塩 水80	通信	電話交換主装置、PHSアンテナ等の改修工事	2024/5/29	2024/8/31	6,380,000	指名競争入札	
		寒河江市立病院非常用発電機改修工事	株式会社ジェック	東根市宮崎5丁目3 -10	寒河江市大字寒河江字塩 水80	電気	新館棟用の非常用発電機の改修工事	2024/6/10	2025/3/21	39,578,000	指名競争入札	

変更契約を実施した場合は、変更契約枝番を記載の上、変更箇所を記載。