

学校施設整備ロードマップ〔検討案〕

	(校舎築年数) R4現在		令和4	令和5	令和6	令和7	令和8	令和9	令和10	令和11	令和12	令和13	令和14	令和15	令和16	令和17	令和18	令和19	令和20	令和21	令和22	令和23													
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041													
案A	西根小(44年)					統合(西根小学校校舎を活用)新小学校① 測量設計解体						建設 陵東中学校跡地に新校舎を建設し統合																							
	三泉小(31年)																																		
	高松小(41年)																																		
	醍醐小(19年)					統合(醍醐小学校校舎を活用) 新小学校②																													
	白岩小(39年)																																		
案B	西根小(44年)					測量設計解体						建設 中学校統合後(R14年を目途に) 陵東中学校跡地に新校舎を建設し統合																							
	三泉小(31年)																																		
	高松小(41年)																																		
	醍醐小(19年)																																		
	白岩小(39年)																																		
案C	西根小(44年)					測量設計解体						建設 中学校統合後(R14をめぐり)陵東中学校跡地に新校舎を建設し統合 (※他の小学校の動きとも連動させながら検討が必要)																							
	三泉小(31年)																																		
	高松小(41年)																							中学校統合後(R14をめぐり) 醍醐小校舎を使用し統合											
	醍醐小(19年)																																		
	白岩小(39年)																																		
案A	陵南中(48年)					用地選定 用地買収 用地造成		測量設計		建設		新校舎を建設し統合																							
	陵東中(52年)																																		
	陵西中(46年)																																		
案B	陵南中(48年)					用地選定 用地買収 用地造成		測量設計		建設		* R10を目途に 新校舎を建設し統合+まちづくりと連動した他の公共施設																							
	陵東中(52年)																																		
	陵西中(46年)																																		
案C	陵南中(48年)					測量設計 建設						* R10を目途に 校舎を改築(改築時期は検討が必要)																							
	陵東中(52年)																																		
	陵西中(46年)																						* R10を目途に 校舎を改築し統合(改築時期は検討が必要)												