

整備計画変更理由書

寒河江市

○変更理由

①要素事業の実施内容の変更及び新設による事業費の増額

○変更内容

要素事業番号	要素事業名	要素事業の新設・削除・変更	変更内容・事業内容(具体的に記載してください)
A07-001	寒河江市浄化センター改築・更新(機械・電気設備)	変更	中央監視制御装置更新及び水処理設備(初沈・反応タンク)更新費用の見直しによる増額
A07-002	ストックマネジメント計画に基づく基礎調査	変更	管路施設データベース構築費用が安価となり、点検、基礎調査計画の見直しを行い、事業期間をH32まで延期し、事業費を変更する。
A07-003	汚水管路施設改築・更新	新設	ストックマネジメント計画に基づく汚水管路施設の改築・更新として、人孔鉄蓋更新(浮上防止、転落防止機能追加)を実施するため、要素事業を新設する。
その他変更箇所			
変更項目		変更内容	
交付金の執行状況		平成26～29年度の交付金の執行状況を記載した。	